

Změnoví list č.	Název	vícepráce bez DPH UZNANÉ	méněpráce bez DPH	odůvodnění
26	Doplnění kabelu k VZT jednotce	40 318,04		Doplnění kabelu k 2.motoru jednotky, chybí v PD, projektant uvažoval jeden motor
32	Navýšení kapacity Switch	12 684,98		Jedná se o výměnu switche z důvodu nedostatečné kapacity switche dle PD, již bylo avizováno v rámci KD
Celkem		53 003,02		

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

53 003,02 Kč

uznáno/neuznáno	odůvodnění TDI
uznáno	nutné doplnění nebylo uvedeno v PD
uznáno	nutná změna původně navrženého switche, z důvodu již nedostatečné kapacity

Celková rekapitulace ZL 26



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Silnoprúd	celkem bez DPH
		40 318,04

CELKEM BEZ DPH	40 318,04 Kč
DPH 21%	8 466,79 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	48 784,83 Kč

Pozn.: Doplnění kabelu k 2.motoru jednotky

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 26
Objekt :	Doplnění kabelu		SO 02 silnoproud

Položka č.:	P. č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
1	78	R	CYKY-J 5x16	m	0,00	89,00	89,00	247,47	0,00	22 024,83	Cena dle SoD
2	nová	R	Odpojovač 4x63A	ks	0,00	1,00	1,00	2 382,00	0,00	2 382,00	Cena dle CN
3	nová	R	Stížení tahání kabelu	m	0,00	80,00	80,00	35,00	0,00	2 800,00	Cena dle CN
4	173	R	Plošina 1 den	kpl	0,00	1,00	1,00	1 411,21	0,00	1 411,21	Cena dle SoD dělená 2 (V SoD cena za 2 plošiny)
5	nová	R	Doprava plošiny	kpl	0,00	1,00	1,00	9 900,00	0,00	9 900,00	Cena dle CN
6	nová	R	Drob : Materiál	kpl	0,00	1,00	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	Cena dle CN

Celkem za doplnění kabelu

40 318,04

Pozn.: Doplnění kabelu k 2.motoru jednotky, chybí v PD, projektant uvažoval jeden motor

Celková rekapitulace ZL 32



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Slaboproud	celkem bez DPH 12 684,98
	CELKEM BEZ DPH	12 684,98 Kč
	DPH 21%	2 663,85 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH	15 348,83 Kč

Pozn.:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 32
Objekt :	Navýšení kapacity Switch		SO 02 Slaboproud

Položka č.:	P. č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
1	řádek 19 Slaboproud	R	Výkonný nastavitelný 8 portový switch 8 x 10/100 - PoE (100 W), 2 x 10/100/1000, 2 x mini - GBIC slot 1000 BASE-FX pro připojení na páteřní síť, management pro nastavení napájení a síť zařízení dle standardu 802.3af. Kompaktní provedení, kovová skříň.	ks	1,00	0,00	-1,00	7 212,22	7 212,22	-7 212,22	Cena dle SoD
2	nová	R	Gigabit Ethernet L2 PoE Smart switch 28 port, 24x PoE max. 370/740W, zdroj 230V	ks	0,00	1,00	1,00	19 897,20	0,00	19 897,20	Cena dle CN

Celkem za změnu switche

12 684,98

Pozn.: Jedná se o výměnu switche z důvodu nedostatečné kapacity switche dle PD, již bylo avizováno v rámci KD