



S004P014E459

„Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II – 1. etapa, změna č.2“, dodatek č.1 – ul. Erbenova mezi Sukovou a Lesní

Číslo smlouvy objednatele: SD/2016/0044/150/dod 1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SD/2016/0044/150

uzavřený podle zák. č. 89/2012., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [redacted]
Zastoupené: v smluvních záležitostech Ing. Jaroslava Hortvíkem, vedoucím odboru IaÚ
v technických záležitostech [redacted]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PP projekt Hodonín s.r.o.
Adresa: Radějov 269, 696 67 Radějov
IČ: 27757307
DIČ: CZ27757307
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. [redacted]
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 56954
Zastoupený: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem PP projekt Hodonín s.r.o.
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PD“) s názvem:

„Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II – 1. etapa, změna č. 2“ – ul. Erbenova v úseku mezi Sukovou a Lesní.

Dodatkem č. 1 se předmět smlouvy rozšiřuje o zpracování PD i v úseku na pozemcích p.č. 2437/149, p.č. 2437/158 a p.č. 2444/2, čímž rekonstruovaný úsek bude prodloužen až po ulici Lesní. Dále se stanovují lhůty pro zhotovení jednotlivých stupňů PD.

Předmětem smlouvy je vypracování:

1. Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), včetně projednání s dotčenými orgány státní

„Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II – 1. etapa, změna č.2“, dodatek č.1 – ul. Erbenova mezi Sukovou a Lesní

Číslo smlouvy objednatele: **SD/2016/0044/150/dod 1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

- správy (DOSS) a správci inženýrských sítí (SIS);
2. Dokumentaci pro stavební povolení (DSP), včetně projednání s DOSS a SIS;
 3. Dokumentaci pro výběr zhotovitele a provádění stavby (PDPS), včetně rozpočtu, soupisu prací a výkazu výměr (dle Vyhlášky 230/2012 Sb.).

3. Vymezení plnění

3.1. Zhotovitel provede pro objednatele na základě předložených podkladů PD, která bude obsahovat všechny součásti v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle dalších pokynů objednatele, a to včetně tří osobních projednání s objednatelem na výzvu zhotovitele v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD.

3.2. PD bude vyhotovena:

1. DÚR 6 výtisků listinných vyhotoveních, 1 vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS a v souřadném systému S-JTSK.
2. DSP 6 výtisků listinných vyhotoveních, 1 vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS a v souřadném systému S-JTSK.
3. PDPS 6 výtisků listinných vyhotoveních, 1 vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS a v souřadném systému S-JTSK.

4. Cena díla

4.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí celkem :

103 500,- Kč bez DPH, 125 235,- Kč s DPH 21%

Z toho: cena DÚR: 46 500,- Kč bez DPH, 56 265,- Kč s DPH 21%
 cena DSP: 26 500,- Kč bez DPH, 32 065,- Kč s DPH 21%
 cena PDPS: 30 500,- Kč bez DPH, 36 905,- Kč s DPH 21%

4.2. Cena díla je stanovena na dohodnutý rozsah projektových prací a na dohodnutý počet vyhotovení jako pevná a neměnná.

5. Termín zhotovení projektových prací

- 5.1 DÚR, vč. stanovisek DOSS a SIS, bude zhotovena do: 10. 12. 2016
DSP, vč. stanovisek DOSS a SIS, bude zhotovena do: 31. 01. 2017
PDPS bude zhotovena do: 28. 02. 2017

6. Způsob a termíny plateb

6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po dodání jednotlivých částí (stupňů) PD, na základě faktur vystavených zhotovitelem, se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Ostatní body a ujednání se nemění a zůstávají v původní platnosti.

„Parkovací plochy Hodonín, Bažantnice II – 1. etapa, změna č.2“, dodatek č.1 – ul. Erbenova mezi Sukovou a Lesní

Číslo smlouvy objednatele: SD/2016/0044/150/dod 1


Číslo smlouvy zhotovitele:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení,

V Hodoníně dne 14. 11. 2016



Ing. Jaroslav Hortvík
Vedoucí odboru IaÚ



Ing. Radomír Prokeš
jednatel PP projekt Hodonín s.r.o.



SPECIFICKÁ ZAKÁZKA

Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby

„Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 1. etapa, změna č. 2“ – ulice Erbenova v úseku mezi ulicí Sukova a Lesní, dodatek č. 1

V souladu s vnitřním předpisem č. 7/2014, O veřejných zakázkách malého rozsahu – čl. 7.2. navrhuje nevyzývat k podání nabídky 3 uchazeče, ale zadat tuto zakázku společnosti PP projekt Hodonín s.r.o., Radějov 269, 696 67 Radějov, a to z těchto důvodů:

ODŮVODNĚNÍ :

Výše uvedená společnost zpracovala pro tuto stavbu předchozí stupně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a na základě aktuální situace pro provedení stavby také projektovou dokumentaci změna č. 1, která zohledňovala zmenšení rozsahu stavby o části nad pozemky p.č. 2444/2, p.č. 2437/149 a p.č. 2437/158 v k.ú Hodonín, které nebyly ve vlastnictví města Hodonína.

V roce 2014 bylo rozhodnuto stavbu pozastavit a realizovat v souběhu s rekonstrukcí kanalizace (investice VaK Hodonín). Se společností PP projekt byla uzavřena smlouva na zpracování PD „Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 1. etapa, změna č. 2“ – ulice Erbenova v úseku mezi ulicí Sukova a Lesní i pro chodník a parkovací plochy v levé polovině ulice Erbenova ve směru z centra, které původně byly řešeny v jiné etapě revitalizace sídliště Bažantnice a nachází se nad kanalizací.

Protože stavba nebyla v roce 2015 zahájena a město se mezi tím stalo vlastníkem pozemků p.č. 2444/2, p.č. 2437/149 a p.č. 2437/158, bylo rozhodnuto doprojektovat i chybějící úsek vedoucí nad těmito pozemky a nad kanalizací. Toto je předmětem dodatku č.1 ke smlouvě SD/2016/0044/150 s názvem „Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 1. etapa, změna č. 2“.

Provedení rekonstrukce komunikací a výstavba parkovacích stání v této části ulice Erbenova v rámci jediné stavby zkrátí lhůtu, po kterou budou občané obtěžováni stavební činností.

Společnost PP projekt má k dispozici veškeré informace o předchozím vývoji požadavků jak ze strany zadavatele, tak ze strany dotčených orgánů státní správy a správce inženýrských sítí. Z tohoto důvodu navrhuje nevyzývat k podání nabídky 3 uchazeče, ale zadat tuto zakázku společnosti PP projekt Hodonín s.r.o., Radějov 269, 696 67 Radějov.

Termín dokončení PD:

DÚR vč. stanovisek DOSSa SIS do 10.12.2016

DSP vč. stanovisek DOSS a SIS do 31.1.2017

PDPS do 28.2.2017.

Celková cena činí: 103.500,- Kč bez DPH, 125.235,- Kč s DPH

Z toho:

DÚR: 46.500,- Kč bez DPH, 56.265,- Kč s DPH 21 %

DSP: 26.500,- Kč bez DPH, 32.065,- Kč s DPH 21 %

PDPS: 30.500,- Kč bez DPH, 36.905,- Kč s DPH 21 %



Mgr. Milan Lúčka
starosta

Vypracoval:



v Hodoníně dne 31.10.2016

