

## ŽÁDOST O ZMĚNU

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		<b>Číslo změny:</b> <b>22</b>	
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		<b>Datum:</b> 16.12.2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: <b>SO_ZS a VRN (zařízení staveniště, vedlejší rozpočtové náklady)</b>			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: <b>Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 22</b>			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník:			
<b>Popis změn:</b> V rámci stavby bylo upřesněno skutečné množství provedených prací a dodávek spojených s vedlejšími rozpočtovými náklady a zařízením staveniště. Bylo odečteno zejména skutečné množství spotřebovaných energií a ostatních médií. Dále byl narovnán nesoulad v hodnotě položky č. 1324 uvedené v položkovém rozpočtu a zjišťovacím protokolu. Jedná se o nesoulad 973,53 Kč způsobený nejspíše chybným zaokrouhlením při exportu do rozpočtovacího softwaru generálního dodavatele stavby.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček			
razítko, podpis			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
**(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		<b>Číslo změny:</b> 22
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		<b>Datum:</b> 16.12.2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 22		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <b>Položkové rozpočty viz příloha.</b>		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla: <b>snížení ceny díla o Kč -162 916,00 (bez DPH)</b> Slovy: jednošedesátdvatisícedevětsetšestnáctkorun českých		
<b>zvýšení ceny o</b>		0 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>		-162 916,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>prodloužení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Milan Baláž	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		<b>Číslo změny:</b> <b>22</b>	
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		<b>Datum:</b> 20.12.2018	
<b>Určeno pro</b>	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odesláno/předáno:</b>	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
Osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: V rámci stavby bylo upřesněno skutečné množství provedených prací a dodávek spojených s vedlejšími rozpočtovými náklady a zařízením staveniště. Bylo odečteno zejména skutečné množství spotřebovaných energií a ostatních médií. Dále byl narovnan nesoulad v hodnotě položky č. 1324 uvedeném v položkovém rozpočtu a zjišťovacím protokolu. Jedná se o nesoulad 973,53 Kč způsobený nejspíše chybným zaokrouhlením při exportu do rozpočtovacího softwaru generálního dodavatele stavby.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	0 (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	-162 916,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena díla po změně</b>	<b>27 186 709,30 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Nemění se
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města  Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic  Ing. Jakub Karmazín, TDS  Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	