





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3222 / 2017 / OI / VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HYDROSPOR spol. s r.o.
Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupená prokuristou společnosti
Ing. Ladislavem Horákem

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 476 66 374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. doplňuje text, který zní:

„Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 4 SoD č. 3222 / 2017 / OI / VZKÚ), v rozsahu rekapitulace víceprací a méněprací (Příloha č. 5 SoD č. 3222 / 2017 / OI / VZKÚ) a oceněného soupisu prací, který je přílohou evidenčního listu změny stavby č.1.

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5.928.755,16 Kč
DPH ... %	1.245.038,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.173.793,74 Kč

Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00656 / RM1822 / 11 ze dne 12.02.2019.

2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3222/2017/OI/VZKÚ ze dne 02.11.2017 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3222/2017/OI/VZKÚ ze dne 02.11.2017.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Datum: 18.02.2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 19.02.2019

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Ladislav Horák
prokurista společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1																	
<p>Název a evidenční číslo stavby: Vodovod ul. P. Kříčky, ORG 7238</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - Vodovod ul. P. Kříčky</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p style="text-align: center;">01 / 1</p>	<p>Číslo změny stavby: 1</p>															
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 02.11.2017. číslo smlouvy objednatele: 3222 / 2017 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 059/17r</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</p> <p>Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přivoz, IČO: 476 66 374</p>																	
<p>Gen.projektant (autorský dozor) HHP Projekt s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 278 49 317</p> <p>Technický dozor stavebníka (IDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673</p>																	
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Změna č. 1 Dodatečné úpravy na vodovodním potrubí a souvisejících konstrukcích. Na základě stanoviska provozovatele a z důvodu nevyužití stávajících hydrantů H1, H2 bylo rozhodnuto o jejich zrušení a nebude provedeno jejich přepojení. S ohledem na průběh a potřeby výstavby vodovodu nebude realizována část suchovodu. Z důvodu nerovnosti podlah v kolektoru a zajištění rovinnosti potrubí je nutné provést dodatečné vyrovnání jednotlivých podpěr, které bude provedeno betonovými patkami. Pro překonání překážek v trase vodovodu (jiné rozvody a konstrukce umístěné v kolektoru) je nutné použít větší množství tvarovek (kolena 45° apod.) a s ohledem na topelnou roztažnost materiálu potrubí budou v místech pevného uložení navařeny zarážky k zamezení posunu potrubí. Na základě upřesnění typu vodoměru ze strany provozovatele vodovodu (OVAK a.s.) a z důvodu zajištění stability přípojek byla v rámci přepojení přípojek dohodnuta změna způsobu montáže vodoměru (příruby) a materiálu propojovacího potrubí (PE 100 RC SDR 11) a provedení dodatečných podpěr. Současně bude provedena dodatečná přípojka pro společnost VEOLIA, vč. vodoměrné sestavy.</p> </div>																	
<p>Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV</p>																	
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th style="width: 16.6%;">Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th style="width: 16.6%;">Hodnota změny (VP+MP < 15% 50%)</th> <th style="width: 6.6%;">%</th> <th style="width: 16.6%;">Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</th> <th style="width: 6.6%;">‰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>598 191,12</td> <td>245 858,89</td> <td>844 050,01</td> <td>15,14</td> <td>352 332,23</td> <td>6,32</td> </tr> </tbody> </table>						Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	‰	598 191,12	245 858,89	844 050,01	15,14	352 332,23	6,32
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	‰												
598 191,12	245 858,89	844 050,01	15,14	352 332,23	6,32												
<p>Přílohy: 1) Oceněny soupis víceprací a méněprací vč. Rekapitulace 2) Zápisy z kontrolních dnů 3) Fotodokumentace 4) Stanovisko TDS a AD</p>			<p>Počet paré: Příjemce :</p> <p>1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)</p>														

Vyjádření - souhlas se změnou:					
Zhotvitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum: 14. 1. 2017	podpis
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Objednate	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není-li součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací.					
Změna stavby (ZEV) - krycí list				Číslo par:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Mesto_Ostrav_059/17r

Stavba: Vodovod ul. P. Kříčky

Místo:

Datum: 9.8.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:


Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	352 332,23	426 322,00
D1	Dodatek č. 1	352 332,23	426 322,00
MP_1	Méněpráce	-245 858,89	-297 489,26
VP_1	Vícepráce	598 191,12	723 811,26
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		352 332,23	426 322,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod ul. P. Kříčky
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Část: MP_1 - Méněpráce

Místo: Datum: 9.8.2018
Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-245 858,89
A - Méněpráce	-245 858,89
D-01 - Dolní tlakové pásmo	-89 988,00
23-M - Montáže potrubí	-89 988,00
D-02 - Horní tlakové pásmo	-53 838,00
M - Práce a dodávky M	-53 838,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-78 716,64
D-03 - DTP + HTP	-23 316,25
997 - Přesun sutě	-23 316,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-245 858,89

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod ul. P. Kříčky

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Část: VP_1 - Vícepráce

Místo: Datum: 09.08.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	598 191,12
B - Vícepráce	598 191,12
D-01 - Dolní tlakové pásmo	127 731,35
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	2 626,98
23-M - Montáže potrubí	125 062,72
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	41,65
D-02 - Horní tlakové pásmo	429 852,18
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	2 583,42
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	115 501,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 451,20
23-M - Montáže potrubí	295 789,36
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	527,10
D-03 - DTP + HTP	40 607,59
997 - Přesun sutě	40 607,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	598 191,12