

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1865/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2018

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

JUGeo - geologické a vrtné práce, s.r.o

sídlo: Na Lúčky 495, 747 57 Slavkov

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Vratislav Bradáč, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Vratislav Bradáč

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Vratislav Bradáč

IČO: 25871510

DIČ: CZ25871510

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23471

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 9. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: Měření TBD – pilíř PP**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Důvodem úpravy termínu plnění jsou nevhodné klimatické podmínky v zimním období objektivně znemožňující provedení díla dle stanovených technologických postupů. Pokyn k přerušení stavebních prací na díle z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období učinil objednatel, a to pouze na dobu nezbytně nutnou a s ohledem na očekávaný vývoj klimatických podmínek.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do 15 dní před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
75 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
 - d) lhůta dle písm. c) neběží po dobu, po kterou zhotovitel v souladu s pokynem objednatele přerušil stavební práce na díle z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období; takový pokyn může objednatel učinit zápisem ve stavebním deníku.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Ve Slavkově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Vratislav Bradáč
jednatel
JUGeo - geologické a vrtné práce, s.r.o.