



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 17117/SOD ze dne 20.02.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 BOHUMÍN-NOVÝ BOHUMÍN

IČ: 00297569

Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Stavební úpravy č.p. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

změny prací

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Znění bodů 4.1. a 4.2. se mění na:

4.1. Cena základní dle smlouvy o dílo

28 848 646,30 Kč

Cena základní dle dodatku č. 4

132 133,33 Kč

Cena smluvní maximální bez DPH

28 980 779,63 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla podle předložené projektové dokumentace a práce dle tohoto dodatku smlouvy, specifikované rozpočtem zhotovitele ze dne 28.1.2019, který je přílohou dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Novém Jičíně dne 29.1.2019

Změnové listy VCP pro Dodatek č. 4 k SOD 17117

Akce: Stavební úpravy č.p. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně

Číslo ZL	Popis	Návrh: Nosta		Vliv na termín (den)	Schváleno:		DPH (%)	vč. DPH (%)
		cena	datum		cena	schváleno		
ZL 34	Úprava ovládání ventilátorů	14 121,45	11.12.2018	-			2 965,50	17 086,95
ZL 35	SDK kce - podhledy, výtahová šachta	127 097,71	11.12.2018	-			26 690,52	153 788,23
ZL 36	Elektroinstalace v kotelně	7 828,67	11.12.2018	-			1 644,02	9 472,69
ZL 37	Zdravotechnické instalace	19 980,59	11.12.2018	-			4 195,92	24 176,51
ZL 38	Opravy stávajících rozvodů plynu v kotelně	21 238,82	11.12.2018	-			4 460,15	25 698,97
ZL 39	Stavební odpady	45 501,78	13.12.2018	-			9 555,37	55 057,15
ZL 40	Zámečnické kce	60 190,61	21.1.2019	-			12 640,03	72 830,64
ZL 41	Malby a nátěry	22 432,48	21.1.2019	-			4 710,82	27 143,30
ZL 42	Čistící zóna	15 982,43	14.12.2018	-			3 356,31	19 338,74
ZL 43	Zateplení soklu	-1 095,47	21.1.2019	-			-230,05	-1 325,52
ZL 44	Zděné pilíře ve dvoře	51 401,83	21.1.2019	-			10 794,38	62 196,21
ZL 45	Obklady a dlažby	-92 772,96	21.1.2019	-			-19 482,32	-112 255,28
ZL 50	Podlahy	25 877,14	21.1.2019	-			5 434,20	31 311,34
ZL 51	Odpočtové položky	-206 053,18	28.1.2019	-			-43 271,17	-249 324,35
ZL 53	SLP + PC vybavení	27 757,80	28.1.2019	-			5 829,14	33 586,94
ZL 54	Revizní dvířka	17 056,13	23.1.2019	-			3 581,79	20 637,92
ZL 55	Oplocení	-24 412,50	28.1.2019	-			-5 126,63	-29 539,13
CELKEM		132 133,33			0,00		27 748,00	159 881,33

NOSTA

12