

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0766/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/4981: NIVNICE, MOST ev. č. 4981-5

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

PROKOP MOSTY s.r.o.

Sídlo: Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142
IČ: 27731405
DIČ: CZ27721405
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0766/18 ze dne 13. 9. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu **Díla** ze smlouvy o dílo,
- změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo,
- navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.

Změna rozsahu Díla ze smlouvy o dílo

Z důvodu zjištění podrobného technického stavu stávající nosné konstrukce mostu a jeho spodní stavby je nutné dodatečně zpracovat celkový diagnostický průzkum, na základě kterého bude upřesněn návrh rekonstrukce mostu.

Změny dílčích termínů splnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Důvodem změny dílčích termínů splnění Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti je změna rozsahu Díla ze smlouvy o dílo popsaná v předchozím odstavci.

Z výše popsaného důvodu není možné, aby byly ze strany zhotovitele splněny dílčí termíny Díla a termín splnění Inženýrské činnosti ze SoD.

Změna ceny Díla ze smlouvy o dílo

V návaznosti na změnu rozsahu Díla ze smlouvy o dílo popsanou v předchozím odstavci se mění cena Díla ze smlouvy o dílo. Cena Díla dle smlouvy o dílo ve výši 520 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 75 200,- Kč bez DPH na cenu Díla v hodnotě 595 200,- Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.1

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Součástí **Díla** je zpracování podrobného diagnostického průzkumu mostu ev. č. 4981-5.

2. Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.6, písm. a)

K dosavadnímu textu se zapisuje:

- a) 1x (jedenkrát) konečný Návrh PD v písemném vyhotovení, (dle odst. 2.5 písmeno d)) a 1x (jedenkrát) diagnostický průzkum v písemném vyhotovení,

3. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 – 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DSP/PDPS), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) a diagnostický průzkum nejpozději **do 7 (sedmi) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 14 (čtrnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději **do 14 (čtrnácti) měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

4. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

a) **Cena Díla** (dále jen „Cena Díla“):

Cena bez DPH 595.200,-- Kč

DPH 21 % 124.992,-- Kč

Cena celkem vč. DPH 720.192,-- Kč

(slovy šestsetdvacetdevětstícdvěta korun českých)

b) **Odměna za Inženýrskou činnost** (dále jen „Odměna“):

Odměna bez DPH 55.000,-- Kč

DPH 21 % 11.550,-- Kč

Odměna celkem vč. DPH 66.550,-- Kč

(slovy šedesátšeststícpětsetpadesát korun českých)

c) **Sazba za 1 (jednu) hodinu výkon AD** (dále jen „Sazba“):

Sazba bez DPH 900,-- Kč

DPH 21 % 189,-- Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatel zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatel a dva pro zhotovitel.

Dne: 11.02.2019

.....

.....