



## Dodatek č. 1

# SMLOUVY O DÍLO č. 82-OMI/2018

## I. Smluvní strany

### Objednatel: Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Zastoupené: Alexandr Terek - starosta

IČ: 00259322

DIČ: CZ 00259322

*Dále jen objednatel*

a

### Zhotovitel: KV engineering spol. s r.o.

Se sídlem: Závodu Míru 584, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

Zastoupený: František Prskavec - jednatel

IČO: 453 551 42

DIČ: CZ 45355142

*Dále jen zhotovitel.*

Město Horní Slavkov	
Data	17-09-2018
CI	
Podpis	

Záměr zveřejněn dne .....

Smlouva schválena usnesením *RH 284/21/18*

Datum zveřejnění smlouvy .....

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu *751248/30, 412.30.3636.912*

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost *V.L. Fovad*

Zveřejněno na profilu .....

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek smlouvy o dílo:

V průběhu řešení návrhu PD stavby "Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou - inženýrské sítě pro rodinné domy" musel zhotovitel projektové dokumentace několikrát přepracovat návrh uložení vodovodu a kanalizace dle závěrů jednání vedených mezi objednatelem a technickými zástupci správce sítě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., z tohoto důvodu je předložen návrh na úpravu ceny díla a termínu předání dokumentace a opatření stavebního úřadu k povolení stavby.

Tímto dodatkem se mění:

## II. Předmět smlouvy

**Zhotovitel** se zavazuje provést pro objednavatele dílo: Projektová dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení, projektová dokumentace k provádění stavby vč. inženýrské činnosti a souvisejících prací v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 14.2.2018 pro stavbu:

### „Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou – inženýrské sítě pro rodinné domy“

Doplňuje se:

Inženýrské sítě obsahují vodovod, kanalizaci, plynovod, rozvod NN, uložení chráničky pro datový kabel-optické vedení, přeložku veřejného osvětlení. Dokumentace bude obsahovat koordinaci s přeložkou nadzemního vedení VN, které prochází staveništěm.

Místo stavby: k.ú. Horní Slavkov

Projektová dokumentace bude vyhotovena:

- 3x paré DSP v papírové podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu pdf
- 6x paré DPS v papírové podobě, 1x v elektronické podobě ve formátu pdf
- rozpočet stavby s výkazem výměr ve formátu xls – přizpůsobení rozpočtu podle požadavků dotačního titulu

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Inženýrská činnost zhotovitele spočívá v komplexním zajištění všech jednání s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a dalšími účastníky řízení. Výsledkem této soustavné činnosti bude pravomocné rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu o umístění a povolení shora uvedené stavby.

Doplňuje se:

S ohledem na charakter stavby bude na všechny objekty vydané územní rozhodnutí a na SO 01 Tlaková kanalizace stavební (vodohospodářské) povolení.

Předpokládaný termín vydání územního rozhodnutí je do 31.12.2018, termín stavebního povolení do 28.2.2019.

Ostatní ustanovení článku zůstávají nezměněna.

### III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny pro dokončení díla

- a) termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy oběma stranami
- b) geodetické zaměření 31.3.2018
- c) geologický průzkum 31.5.2018
- d) DURaSŘ z 31.5.2018 na 20.9.2018
- e) DPS vč. rozpočtu z 31.8.2018 na 30.11.2018
- f) Doplnuje se :Geometrický oddělovací plán stavebních pozemků 6 týdnů o vyzvání objednatele
- g) AD v průběhu stavby, dle pokynů objednatele v roce z 2018-2019 na 2019-31.12.2020

Ostatní ustanovení článku zůstávají nezměněna.

### IV. Cena díla

Objednavatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla v rozsahu dle příložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy:

A. Projektové dokumentace a inženýrská činnost:

- a) DUR+SŘ ~~152.000,-~~ 172 000,-
- b) DPS vč.rozpočtu 34.000,-
- c) Inženýrská činnost ~~-36.000,-~~ 45 000,-

**Cena projektové dokumentace:**  
251.000,- Kč bez DPH  
52.710,- Kč – 21% DPH  
**303.710,- Kč CELKEM vč. DPH**

**B. Geologický průzkum:**

**Cena geologického průzkumu:**  
48.500,- Kč bez DPH  
10.185,- Kč – 21% DPH  
**50.685,- Kč CELKEM vč. DPH**

**C. Geodetické práce:**

- a) Geodetické zaměření 10.500,-  
b) Geometrický odd. plán 19.000,-

**Cena geodetických prací:**  
29.500,- Kč bez DPH  
6.195,- Kč – 21% DPH  
**35.695,- Kč CELKEM vč. DPH**

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při požadované nebo nutné změně v zadání.

**D. Platnost a účinnost dodatku smlouvy**

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

**E. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne: 18.9.2018

V Karlových Varech dne 12.9.2018


**Za objednavatele:**



Alexandr Terek  
starosta



**Za zhotovitele:**

  
**KV engineering** spol. s r.o.  
Projektová a inženýrská kancelář  
Závodů míru 584, 360 17 K. Vary-St. Role  
Tel.: 353 447 811, fax 353 447 829  
DIČ: CZ45355142 ④

František Prskavec  
jednatel