

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180157  
Číslo smlouvy zhotovitele: 137/2018

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
právní forma: akciová společnost  
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
IČ: 61974757  
DIČ: CZ61974757, plátce DPH  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva  
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva  
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
osoba oprávněná pro odsouhlasení změn  
díla dle čl. 3.9. a 4.1. této smlouvy o dílo: xxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **FIRETECH s.r.o.**  
se sídlem/místem podnikání: K Desné 267, 788 13 Vikýřovice  
právní forma: s.r.o.  
zapsaná v obch. rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44136  
IČ: 285 93 588  
DIČ: CZ 28593588  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
zastoupen: xxx  
xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany spolu dne 21.8.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele DOD20180157, č. zhotovitele 137/2018 jejímž předmětem je zhotovení stavby pod názvem „Mycí linka Areál trolejbusy Ostrava“.  
Smluvní strany uzavřeli tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Změny plnění původní Smlouvy o dílo obsažené dále v tomto dodatku Smlouvy o dílo splňují podmínky § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. změny které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí a dodané technologie, z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst související se změnami v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Souhlas s uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne 31.1.2019

## **II. Předmět dodatku**

2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II. a III. Smlouvy o dílo o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1., jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku v ceně 1 104 131,73 Kč bez DPH.

2.2. S ohledem na znění čl. VII., bod 7.5 smlouvy o dílo a v souladu s §222 odst 5 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na změně znění čl. VII., bodu 7.2 takto:

Původní znění:

Cena za dílo je stanovena dohodou a činí:

a) cena za části díla dle čl. 3.1 a 3.4 této smlouvy:

xxx bez DPH

b) cena za části díla dle čl. 3.2 - 1. Etapa a 2. Etapa této smlouvy:

xxx bez DPH

c) cena za části díla dle čl. 3.2 - 3. Etapa a dle čl. 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 (vyjma čl. 3.8.4.) této smlouvy:

xxx bez DPH

d) cena za část díla 3.8.4 této smlouvy:

xxx bez DPH/2 roky

---

**Cena celkem za dílo činí**

**9.498.000,-Kč bez DPH**



dodatek k SOD  
1.docx

Nové znění:

Cena za dílo je stanovena dohodou a činí:

a) cena za části díla dle čl. 3.1 a 3.4 této smlouvy:

xxx bez DPH

b) cena za části díla dle čl. 3.2 - 1. Etapa a 2. Etapa této smlouvy:

xxx bez DPH

c) cena za části díla dle čl. 3.2 - 3. Etapa a dle čl. 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 (vyjma čl. 3.8.4.) této smlouvy:

xxx bez DPH

d) cena za část díla 3.8.4 této smlouvy:

xxx bez DPH/2 roky

---

**Cena celkem za dílo činí**

**10.602.131,73 ,-Kč bez DPH**

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180157, č. zhotovitele 137/2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180157, č. zhotovitele 137/2018 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Tato smlouva bude podepsaná v souladu § 211 ZZVZ.

Přílohy tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Ostravě dne .....

V Šumperku dne .....

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jan Pavlík  
jednatel

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva