

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 018-000035

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, dle § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

Název akce: Pohořelice, rekonstrukce VO

Objednatel: **Město Pohořelice**
Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
Zastoupený: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Puttner, s.r.o.**
Sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČ: 25552953
DIČ: CZ25552953
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis v obch. rejstříku: [REDAKCE]
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě v tomto rozsahu:

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na:
„Pohořelice, rekonstrukce VO“.

Tímto dodatkem se mění:

Čas plnění

Původní termíny plnění:

- 3.1 Projektová dokumentace vypracovaná pro územní řízení bude předána objednateli v termínu do: 90 dnů od podpisu SoD.
- 3.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána do **jednoho měsíce od vydání územního rozhodnutí.**

Městský úřad Pohořelice zpr.
Č.j.: MUPO-6827/2019/KT/
Doručeno: 15.02.2019 10:51:38
lisy: 1 přílohy: 0 ukl. znak:
Kód zásilky:



pohovp19j00251

Nový termín plnění:


Kompletní projektová dokumentace bude předána do **31. 12. 2019.**

Zdůvodnění změny termínu:

Průtahy při jednání s majiteli pozemků dotčených stavbou.

V Pohořelicích dne: 19. 2. 2019

Za objednatele:



V Brně dne: 16. 1. 2019

Za zhotovitele:

