



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
magistrát

|| Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 2906/2018/OI/VZKÚ
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= 8 0000 05
Číslo investiční akce: 09, 6210



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2906/2018/OI



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora

STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
Zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Romanem Moldrzykem

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 258 53 473
DIČ: CZ25853473(plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 22241

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Energetické úspory v areálu MNO – část I“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

OSTRAVA!!!

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 1.559.392,50 Kč bez DPH (tj. 4,06 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 1.272.337,50 Kč bez DPH (tj. 3,31 % původní ceny díla). Cenový nárůst činí 287.055,00 Kč bez DPH (tj. 0,75 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 – Změnový list č. 1 – 4, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	38.734.213,95 Kč
DPH	8.134.184,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	46.868.398,88 Kč
 - DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00657/RM1822/11 ze dne 12.02.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2906/2018/OI /VZKÚ ze dne 13.08.2018, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2906/2018/OI /VZKÚ uzavřené dne 13.08.2018.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – 4, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele: Statutární město Ostrava

Za zhotovitele: STASEKO PLUS s.r.o.

Datum: 18.2.2019 _____

Datum: 14.2.2019 _____

Místo: Ostrava _____

Místo: Český Těšín _____

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Roman Moldrzyk

jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 18.01.2019	
Název akce: Energetické úspory v areálu MNO – část I, objekt Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO			
Způsob odeslání / předání datum: 18.01.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy:	Objekt LPS a autodílny, 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.1, 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.2, 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.3, 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.4		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet víceprací - ZL 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: objekt LPS a autodílny			
Vícepráce – Dodávka a montáž ocelových ráků pro garážová vrata V1-8 u objektu autodílen.			
Popis a zdůvodnění změny:			
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že provedení sekčních vrat nelze provést dle předpokladu projektanta, uvažovaného v rámci zpracování projektové dokumentace. Provedení sekčních vrat dle technologie dodavatele brání technické instalace zavěšené na stropní konstrukci, které bude nutné přeložit. Jedná se o sekční garážová vrata ozn. V1-8. Nově bude instalována vynášecí ocelová konstrukce, sloužící pro uchycení dveří. Tato nová konstrukce mmj. eliminuje negativní vliv nerovností podkladů v místech, kde budou umístěna vertikální vodítka a torzní pružiny v nadpraží. Projektant tuto část PD k provedení stavby technicky a projekčně upravil v rámci výkonu autorského dozoru.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<u>Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů: ZL1 Dodávka a montáž ocelových ráků pro garážové vrata: 312.147,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)</u>			
Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

.....
[Redacted]
INKOS OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že provedení sekčních vrat nelze provést dle předpokladu projektanta, uvažovaného v rámci zpracování projektové dokumentace.

Provedení sekčních vrat dle technologie dodavatele brání technické instalace zavěšené na stropní konstrukci, které bude nutné přeložit.

Jedná se o sekční garážová vrata ozn. V1-8. Nově bude instalována vynášecí ocelová konstrukce, sloužící pro uchycení dveří. Tato nová konstrukce mmj. eliminuje negativní vliv nerovností podkladů v místech, kde budou umístěna vertikální vodítka a torzní pružiny v nadpraží.

Projektant tuto část PD k provedení stavby technicky a projekčně upravil v rámci výkonu autorského dozoru. Tato dokumentace je provedena pod označením 18008-DPS-D.1.1-b-2.09.1-8; 18008-DPS-D.1.1-b-2.10; 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.1-4.

Projektant se změnami vzniklými při zaměření před výrobou, souhlasí.

.....
[Redacted]
KANIA a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na hodnotící kritéria a na výstupy energetického posudku včetně jeho příloh

.....
[Redacted]
energetický specialista 0034

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací ZL1
2. výkres č. 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.1 LPS a autodílny
3. výkres č. 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.2 LPS a autodílny
4. výkres č. 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.3 LPS a autodílny
5. výkres č. 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.4 LPS a autodílny



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	18.01.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO Vícepráce – Dodávka a montáž ocelových ráků pro garážová vrata V1-8 u objektu autodílen. Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že provedení sekčních vrat nelze provést dle předpokladu projektanta, uvažovaného v rámci zpracování projektové dokumentace. Provedení sekčních vrat dle technologie dodavatele brání technické instalace zavěšené na stropní konstrukci, které bude nutné přeložit. Jedná se o sekční garážová vrata ozn. V1-8. Nově bude instalována vynášecí ocelová konstrukce, sloužící pro uchycení dveří. Tato nová konstrukce mmj. eliminuje negativní vliv nerovností podkladů v místech, kde budou umístěna vertikální vodítka a torzní pružiny v nadpraží. Projektant tuto část PD k provedení stavby technicky a projekčně upravil v rámci výkonu autorského dozoru.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 4	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 312.147,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 312.147,00,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Roman Moldrzyk jednatel společnosti	
Datum: 18.01.2019	Datum: 18.01.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 18.01.2019	
Název akce: Energetické úspory v areálu MNO – část I objekt Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO			
Způsob odeslání / předání datum: 18.01.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Objekt LPS a autodílny, PD ozn. 18008 MNO Energetické úspory DSPS, výkres č. 18008-DSPS-D.1.1-09	
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet více a méně prací – ZL 2	
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO			
Vícepráce a méněpráce – Změna plastových a hliníkových výplní na LPS a autodílnách			
Popis a zdůvodnění změny:			
V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že velikosti plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům v projektové dokumentaci. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě.			
Souhrn změn – ZL2:			
1. Plastový prvek P/01 u 12ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha			
2. Plastový prvek P/02 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, u 1ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha			
3. Plastový prvek P/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, u 2ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha			
4. Plastový prvek P/04 je umístěn ve výšce cca 4m nad podlahou. Nově je okno otevíravo/sklápěcí a doplněno pákovým ovladačem, nebudou dodány horizontální žaluzie. Mimo odpočet žaluzií nemají tyto změny vliv na cenu, specifikace viz. příloha			
5. Plastový prvek P/06 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry 2ks neodpovídají údajům uvedeným v PD, všechna okna budou doplněna o pákový ovladač (okna jsou umístěna ve výšce cca 2,5m nad podlahou), doplnění pákového ovladače nemá vliv na cenu, specifikace viz. příloha			
6. Plastový prvek P/07 – P/18 součástí dodávky nebudou horizontální žaluzie a vnitřní parapety. Z důvodu nemožnosti manipulace s navrženými fixními okny jsou tato rozdělena na menší části. Smaltované výplně před sloupy budou z důvodu nemožnosti výměny při jejich poškození nahrazeny zatepleným plastovým panelem. Celkové Uw bude zachováno, specifikace viz. příloha			
7. Plastový prvek označený na výkrese 18008-DPS-D.1.1-b-2.05 Severozápadní pohled jako P/19 chybí v rozpočtu i ve výpise prvků. specifikace viz. příloha			
8. Zámečnický prvek Z/01 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, specifikace viz. příloha			



Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů: ZL2 Změna plastových a hliníkových výplní na LPS a autodílnách: 15.299,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP02 – Odpočet původních výplní na LPS a autodílnách: -645.052,50 Kč (bez DPH):

VCP02 – Přípočet nových výplní na LPS a autodílnách: 660.351,50 Kč (bez DPH):

bylo zjištěno že:

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

.....
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

.....
[Redacted]
INKOS OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace v rámci vypracování výrobní dokumentace, která je předmětem odsouhlasení před zadáním do výroby. Měřením bylo zjištěno, že velikosti plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům uvedeným v projektové dokumentaci.

Projektant v rámci AD odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace.

V rámci činnosti AD bude upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě. Tato dokumentace je provedena ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby pod označením **18008 MNO energetické úspory DSPS – LPS a autodílny** a je přílohou tohoto ZL.

Projektant se změnami vzniklými při zaměření před výrobou, souhlasí.

.....
[Redacted]
KANIA a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výstupy energetického posudku včetně jeho příloh. K poměru ke zbytku obálky budovy jde o malou plochu, proto nebude mít uvedená změna vliv na hodnotící kritéria a výstupy energetického posudku včetně jeho příloh.

.....
[Redacted]
energetický specialista 0034

Příloha:

1. Tabulka změn otvorových výplní ZL2, ZL4
2. Položkový rozpočet více a méně prací ZL2
3. Výkres č. 18008-DSPS-D.1.1-09 LPS a autodílny



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	18.01.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO</p> <p>Vícepráce a méněpráce – Změna plastových a hliníkových výplní na LPS a autodílnách</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že velikosti plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům v projektové dokumentaci. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Plastový prvek P/01 u 12ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha2. Plastový prvek P/02 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, u 1ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha3. Plastový prvek P/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, u 2ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha4. Plastový prvek P/04 je umístěn ve výšce cca 4m nad podlahou. Nově je okno otevíravo/sklápěcí a doplněno pákovým ovladačem, nebudou dodány horizontální žaluzie. Mimo odpočet žaluzií nemají tyto změny vliv na cenu, specifikace viz. příloha5. Plastový prvek P/06 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry 2ks neodpovídají údajům uvedeným v PD, všechna okna budou doplněna o pákový ovladač (okna jsou umístěna ve výšce cca 2,5m nad podlahou), doplnění pákového ovladače nemá vliv na cenu, specifikace viz. příloha6. Plastový prvek P/07 – P/18 součástí dodávky nebudou horizontální žaluzie a vnitřní parapety. Z důvodu nemožnosti manipulace s navrženými fixními okny jsou tato rozdělena na menší části. Smaltované výplně před sloupy budou z důvodu nemožnosti výměny při jejich poškození nahrazeny zatepleným plastovým panelem. Celkové Uw bude zachováno, specifikace viz. příloha7. Plastový prvek označený na výkrese 18008-DPS-D.1.1-b-2.05 Severozápadní pohled jako P/19 chybí v rozpočtu i ve výpise prvků. specifikace viz. příloha8. Zámečnický prvek Z/01 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, specifikace viz. příloha		



Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH: -647.212,50,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 660.351,50,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 13.139,00,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Roman Moldrzyk jednatel společnosti
Datum: 18.01.2019	Datum: 18.01.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 18.01.2019	
Název akce: Energetické úspory v areálu MNO – část I objekt Centrální sklad / sklad oddělení zásobování			
Způsob odeslání / předání datum: 18.01.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Tabulka změn otvorových výplní	
	na výkresy:	PD ozn. 18008 MNO Energetické úspory DSPS – Centrální sklad; výkres č. 18008-DSPS-D.1.1-07	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet více a méně prací – ZL 3	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: objekt Centrální sklad			
Vícepráce/méněpráce – Změna plastových a hliníkových výplní na objektu Centrální sklad			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že velikosti a počty plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům v projektové dokumentaci. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. Projektant v rámci výkonu autorského dozoru tuto část PD k provedení stavby upravil v souladu se zaměřením prvků na stavbě.</p>			
Souhrn změn – ZL3:			
<ol style="list-style-type: none">1. Plastový prvek P/02 bude realizováno pouze 17ks místo 20ks, 3 ks otvorových výplní byly zazděny uživatelem objektu před zahájením stavby, v rámci stavby zazdění zatepleno, specifikace viz. příloha2. Plastový prvek P/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha3. Plastový prvek P/04 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha4. Plastový prvek P/05 bude realizováno 5ks navíc, těchto 5ks chybělo v PD, specifikace viz. příloha5. Plastový prvek P/07 okna nebudou realizována v plném rozsahu, nahrazena hliníkovými sestavami (nadsvětlíky v rámci Z/03), specifikace viz. příloha6. Plastový prvek P/08 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha7. Zámečnický prvek Z/01 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, součástí dodávky je také dozdvíka, zateplení a zazdění 1ks nerealizovaných dveří Z/01, specifikace viz. příloha8. Zámečnický prvek Z/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, rozšíření členění o nadsvětlík původně P07, specifikace viz. příloha9. Zámečnický prvek Z/04 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, specifikace viz. příloha			



Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů: ZL3 Změna plastových a hliníkových výplní na centrálním skladu: -38.231,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP03 – Odpočet původních výplní na centrálním skladu: -625.125,00 Kč (bez DPH):

VCP03 – Přípočet nových výplní na centrálním skladu: 586.894,00 Kč (bez DPH):

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

.....
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

.....
[Redacted]
INKOS OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace v rámci vypracování výrobní dokumentace, která je předmětem odsouhlasení před zadáním do výroby. Měřením bylo zjištěno, že velikosti plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům uvedeným v projektové dokumentaci.

Projektant v rámci AD odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace.

V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě. Tato dokumentace je provedena ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby pod označením **18008 MNO energetické úspory DSPS – Centrální sklad** a je přílohou tohoto ZL. Projektant se změnami vzniklými při zaměření před výrobou, souhlasí.

.....
[Redacted]
KANIA a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výstupy energetického posudku včetně jeho příloh. V poměru ke zbytku obálky budovy jde o malou plochu, proto nebude mít uvedená změna vliv na hodnotící kritéria a výstupy energetického posudku včetně jeho příloh.

.....
[Redacted]
energetický specialista 0034

Příloha:

1. Tabulka změn otvorových výplní ZL3
2. Položkový rozpočet více a méně prací ZL3
3. Výkres č. 18008-DSPS-D.1.1-07 Centrální sklad



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	18.01.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: objekt Centrální sklad/sklad oddělení zásobování		
Vícepráce/méněpráce – Změna plastových a hliníkových výplní na objektu Centrální sklad		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že velikosti a počty plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům v projektové dokumentaci. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. Projektant v rámci výkonu autorského dozoru tuto část PD k provedení stavby upravil v souladu se zaměřením prvků na stavbě.</p>		
Souhrn změn – ZL3:		
<ol style="list-style-type: none">1. Plastový prvek P/02 bude realizováno pouze 17ks místo 20ks, 3 ks otvorových výplní byly zazděny uživatelem objektu před zahájením stavby, v rámci stavby zazdění zatepleno, specifikace viz. příloha2. Plastový prvek P/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha3. Plastový prvek P/04 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha4. Plastový prvek P/05 bude realizováno 5ks navíc, těchto 5ks chybělo v PD, specifikace viz. příloha5. Plastový prvek P/07 okna nebudou realizována v plném rozsahu, nahrazena hliníkovými sestavami (nadsvětlíky v rámci Z/03), specifikace viz. příloha6. Plastový prvek P/08 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha7. Zámečnický prvek Z/01 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, součástí dodávky je také dozdvívka, zateplení a zazdění 1ks nerealizovaných dveří Z/01, specifikace viz. příloha8. Zámečnický prvek Z/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, rozšíření členění o nadsvětlík původně P07, specifikace viz. příloha9. Zámečnický prvek Z/04 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, specifikace viz. příloha		
Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů: 1	



Cena méněprací bez DPH: -625.125,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 586.894,00,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -38.231,00,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Ing. Bohuslav Gembík vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Roman Moldrzyk jednatel společnosti
Datum: 18.01.2019	Datum: 18.01.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 18.01.2019	
Název akce: Energetické úspory v areálu MNO – část I, objekt Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO			
Způsob odeslání / předání datum: 18.01.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Objekt LPS a autodílny, Viz PD ozn. 18008 MNO energetické úspory DSPS – LPS a autodílny; 18008-DSPS-D.1.1-09		
Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO			
Změna bez vlivu na cenu – Změna popisu rozměrů položek výplní na LPS a autodílnách			
Popis a zdůvodnění změny:			
V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že velikosti plastových prvků P07-P18 a zámečnického výrobku Z03 se mění, ale jejich změny budou bez vlivu na celkovou cenu. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě a v položkovém rozpočtu došlo k úpravám rozměrů v popisu původních položek č.129 – č.140 a položky č. 148.			
<u>Oprava popisu položek:</u>			
<u>Původní popis položek:</u>			
pol. 129 - 766779R07 - P-07 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 36000/3000 mm			
pol. 130 - 766779R08 - P-08 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 36000/2400 mm			
pol. 131 - 766779R09 - P-09 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 26250/3000 mm			
pol. 132 - 766779R10 - P-10 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 16500/3000 mm			
pol. 133 - 766779R11 - P-11 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 13400/2400 mm			
pol. 134 - 766779R12 - P-12 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 6900/2400 mm			
pol. 135 - 766779R13 - P-13 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 7400/2400 mm			
pol. 136 - 766779R14 - P-14 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 3550/2400 mm			
pol. 137 - 766779R15 - P-15 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 3550/2400 mm			
pol. 138 - 766779R16 - P-16 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 2800/2400 mm			
pol. 139 - 766779R17 - P-17 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 1400/2400 mm			
pol. 140 - 766779R18 - P-18 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 1400/2400 mm			
pol. 148 - 767337403 - Z-03 - D+M Sekční garážová vrata - zateplená, 3000x3400mm			



Nový popis položek:

- pol. 129 - 766779R07 - P-07 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 35875/2890 mm
pol. 130 - 766779R08 - P-08 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 35875/2280 mm
pol. 131 - 766779R09 - P-09 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 26120/2890 mm
pol. 132 - 766779R10 - P-10 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 16360/2890 mm
pol. 133 - 766779R11 - P-11 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 13390/2280 mm
pol. 134 - 766779R12 - P-12 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 6980/2280 mm
pol. 135 - 766779R13 - P-13 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 7370/2280 mm
pol. 136 - 766779R14 - P-14 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 3560/2280 mm
pol. 137 - 766779R15 - P-15 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 3560/2280 mm
pol. 138 - 766779R16 - P-16 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 2870/2280 mm
pol. 139 - 766779R17 - P-17 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 1380/2280 mm
pol. 140 - 766779R18 - P-18 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 1380/2280 mm
pol. 148 - 767337403 - Z-03 - D+M Sekční garážová vrata - zateplená, 2850x3340mm

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů: ZL4 Změna popisu položek vyplní na LPS a autodílnách - změna dle §222 odst. 7 – nezapočítává se, jde jen o formální změnu v rozpočtu

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.

odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

.....
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

.....
[Redacted]
INKOS OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace v rámci vypracování výrobní dokumentace, která je předmětem odsouhlasení před zadáním do výroby. Měřením bylo zjištěno, že velikosti jednotlivých plastových prvků - sestav, přesně neodpovídají předpokladům uvedeným v projektové dokumentaci.

Projektant v rámci AD odsouhlasil předložené zaměření jednotlivých sestav provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace.

V rámci činnosti AD bude upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě. Tato dokumentace je provedena ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby pod označením **18008 MNO energetické úspory DSPS – LPS a autodílň** a je přílohou tohoto ZL. Projektant se změnami vzniklými při zaměření před výrobou, souhlasí.

.....
[Redacted]
KANIA a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výstupy energetického posudku včetně jeho příloh. V poměru ke zbytku obálky budovy jde o malou plochu, proto nebude mít uvedená změna vliv na hodnotící kritéria a výstupy energetického posudku včetně jeho příloh.

.....
[Redacted]
energetický specialista 0034

Příloha:

1. Tabulka změn otvorových výplní ZL2, ZL4
2. Výkres č. 18008-DSPS-D.1.1-09 LPS a autodílň



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STASEKO PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	18.1.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO Změna bez vlivu na cenu – Změna popisu rozměrů položek výplní na LPS a autodílnách Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových prvků na stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že velikosti plastových prvků P07-P18 a zámečnického výrobku Z03 se mění, ale jejich změny budou bez vlivu na celkovou cenu. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě a položkovém rozpočtu došlo k úpravám rozměrů v popisu původních položek č.129 – č.140 a položky č. 148. <u>Oprava popisu položek:</u> <u>Původní popis položek:</u> pol. 129 - 766779R07 - P-07 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 36000/3000 mm pol. 130 - 766779R08 - P-08 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 36000/2400 mm pol. 131 - 766779R09 - P-09 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 26250/3000 mm pol. 132 - 766779R10 - P-10 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 16500/3000 mm pol. 133 - 766779R11 - P-11 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 13400/2400 mm pol. 134 - 766779R12 - P-12 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 6900/2400 mm pol. 135 - 766779R13 - P-13 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 7400/2400 mm pol. 136 - 766779R14 - P-14 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 3550/2400 mm pol. 137 - 766779R15 - P-15 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 3550/2400 mm pol. 138 - 766779R16 - P-16 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 2800/2400 mm pol. 139 - 766779R17 - P-17 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 1400/2400 mm pol. 140 - 766779R18 - P-18 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 1400/2400 mm pol. 148 - 767337403 - Z-03 - D+M Sekční garážová vrata - zateplená, 3000x3400mm <u>Nový popis položek:</u> pol. 129 - 766779R07 - P-07 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 35875/2890 mm pol. 130 - 766779R08 - P-08 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 35875/2280 mm		



pol. 131 - 766779R09 - P-09 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 26120/2890 mm
pol. 132 - 766779R10 - P-10 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 16360/2890 mm
pol. 133 - 766779R11 - P-11 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 13390/2280 mm
pol. 134 - 766779R12 - P-12 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 6980/2280 mm
pol. 135 - 766779R13 - P-13 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 7370/2280 mm
pol. 136 - 766779R14 - P-14 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 3560/2280 mm
pol. 137 - 766779R15 - P-15 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 3560/2280 mm
pol. 138 - 766779R16 - P-16 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 2870/2280 mm
pol. 139 - 766779R17 - P-17 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 1380/2280 mm
pol. 140 - 766779R18 - P-18 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové horizontální, 1380/2280 mm
pol. 148 - 767337403 - Z-03 - D+M Sekční garážová vrata - zateplená, 3000x3400mm

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0- Kč

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

.....
Ing. Bohuslav Gembík
vedoucí investičního odboru SMO

Datum: 18.1.2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Ing. Roman Moldrzyk
jednatel společnosti

Datum: 18.1.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):