

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení:
Zastoupeno:
Osoba oprávněná p podpisu smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

a

Zhotovitel: INVIN s r.o.
se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 292 11 751
DIČ: CZ29211751
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka ~~2353~~ 66033
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:
Zastoupen:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03EU-000442
ze dne 17. 12. 2018**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 12. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03EU-000442 „Zpracování projektu dispozičního uspořádání brněnských pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská v rámci jeho rekonstrukce“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie finálního dispozičního uspořádání brněnských pracovišť ŘSD ČR ve vybraných nadpodlažích budovy B areálu Šumavská (relokační studie) a následné zpracování projektové dokumentace změny architektonicko stavební části (ASŘ) rekonstrukce budovy B ve vybraných nadpodlažích, určených pro umístění brněnských pracovišť ŘSD.

- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu projednávání předmětné zpracovávané projektové dokumentace se zástupci majoritního vlastníka a se zástupci jimi pověřené projekční kanceláře, odpovědné za přípravu a řízení rekonstrukce budovy B areálu Šumavská (dále jen „dotčený subjekt“), vyvstal ze strany dotčeného subjektu požadavek do připravované projektové dokumentace zpracovat podmínky stanovené statikem odpovědným za dotčenou část rekonstrukce budovy a dále i podmínky na plnou kompatibilitu technologií, jež jsou nezbytné pro brněnská pracoviště ŘSD ČR a musí vycházet z platných vnitřních norem ŘSD ČR, s technologiemi navrženými pro zbylou část budovy B areálu Šumavská. Předmětné podklady, nezbytné pro dokončení, resp. patřičnou úpravu projektové dokumentace, jež je předmětem Smlouvy, byly ze strany dotčeného subjektu poskytovány s výraznými časovými prodlevami, resp. ke dni podpisu tohoto dodatku nebyly dosud poskytnuty, neboť dotčený subjekt stále některé části projektové dokumentace rekonstrukce budovy B areálu Šumavská koriguje.
- 1.3. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci 1.2, není Poskytovatel objektivně schopen ovlivnit lhůty pro získání nezbytných podkladů od dotčeného subjektu, a tedy v důsledku toho tedy není schopen ani dokončit věcné plnění předmětu Smlouvy ve lhůtách stanovených Smlouvou.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III Doba plnění Smlouvy, jenž nově zní:

III. Doba plnění

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 15. 4. 2019*

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za Objednatele:
V Brně dne: 8. 2.2019

Za Poskytovatele:
V Brně dne: 8. 2.2019

Podpis: __
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis: __
Jméno:
Funkce: jednatel