

ZMĚNOVÝ LIST

smlouva:	SML 109/1560/2018	číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum s.p.o.	2
zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
název ZL:	Barevná záměna akustického stropu nad expozicí ve 2.NP	
předmět změny:	<p><i>Předmětem změny je barevná záměna akustického stropu expozice nad 2.NP vč.osvětlení a čidel EPS.</i></p>	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p><i>Předmětem změny je barevná záměna akustického stropu vč. barevné úpravy svítidel a čidel požární signalizace. Záměna je na podnět architekta expozicí, který namísto svěšeného podhledu expozice zvolil barevnou úpravu akustického stropu. Akustický podhled je v projektové dokumentaci a rozpočtu barvy bílé , nově zvolené barevné řešení je šedé barvy SILK Slate. Po zahájení stavby "Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírekNZM Valtice" je nezbytné provést změnu stropní konstrukce nad expoziční částí. Tato změna má přímý dopad na technické řešení ukotvení konstrukce expozičního stropu do stropní konstrukce. Současný expoziční strop je navržený z rámové konstrukce, která je opláštěna černou textílií. Tento strop může být nahrazen tak, aby celkový vjem nenarušoval návrh expozice. Doporučení architekta expozice je : expoziční strop vynechat a tím předejít technickým problémům, které by neúměrně ekonomicky navýšily cenu realizace expozice, avšak za předpokladu, že stávající akustický strop bílé barvy bude nahrazen kazetami tmavé barvy , odstín Silk Slate. Dále je nutné veškeré prvky např. svítidla, čidla EPS barevně sjednotit s barvou panelů</i></p>	
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:	<p><i>Tato změna je na základě projektu expozice, který nebyl v době zadání stavebních úprav hotov.</i></p>	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	<p><i>Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .</i></p>	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL
	cena:	méněpráce
	bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL 2
	cena:	vícepráce
	bez DPH	168 147,60 Kč
	21%DPH	35 311,00 Kč
	celkem	203 458,60 Kč
vliv na termín dokončení:	NE	
vliv na změnu PD :	NE specifikace:	
přílohy :	Rozpočet	
volné přílohy:	bez příloh	
podpis zhotovitele:	Firma:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.
	Jméno/Funkce:	Ondřej Fadrný , stavitel
	Datum	3.9.2018
vyjádření TDS:	podpis	Datum
vyjádření projektanta, AD:	podpis	Datum
vyjádření objednatele:	podpis	Datum

