

ZMĚNOVÝ LIST

smlouva:	SML 109/1560/2018	číslo ZL:
objednatel:	Národní zemědělské muzeum s.p.o.	3
zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
název ZL:	Zmenšení rozsahu spárování, odebrání blackout pružinových rolet v 3.NP, neprovádění	
předmět změny:	Úspora ve spárování zdiva ve sklepech, nerealizace blackout světla nepropustných pružinových rolet v 3.NP,	
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:	Tato změna vyplynula na základě prováděných prací, které byly v rámci projektu naprojektovány a z	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění	
vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce ANO
	cena:	
	bez DPH	-553 519,54 Kč
	21%DPH	-116 239,10 Kč
	celkem	-669 758,64 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL 2	vícepráce NE
	cena:	
	bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
vliv na termín dokončení:	ANO	
vliv na změnu PD :	NE specifikace:	
přílohy :	Rozpočet	
olné přílohy	bez příloh	
podpis zhotovitele:	Firma: KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
	Jméno/Funkce: Ondřej Fadrný, stavitel	
	Datum	8.10.2018
vyjádření TDS:	podpis	Datum
vyjádření projektanta, AD:	podpis	Datum
vyjádření objednatele:	podpis	Datum