



Registrační číslo akce OPŽP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008194

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DíLOč. *objednatele*: 3633/18, č. *zhotovitele*: 2018/018/469*uzavřené dne 2.11.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:***I. SMLUVNÍ STRANY****I.1 Objednatel:****Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306

DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoby: ve věcech technických:

[REDACTED] velitel stanice Holešov

[REDACTED]

ve věcech organizačních:

[REDACTED] vedoucí oddělení provozního a správy majetku

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:**První KEY-STAV, a.s.**

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec-Kanada

Zastoupená: [REDACTED] předsedou představenstva a
[REDACTED] místopředsedou představenstva

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

(dále jen „zhotovitel“)





Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2018 smlouvu o dílo č. objednatele: 3633/18, č. zhotovitele: 2018/018/469 (dále jen „smlouva“) a v souladu s článkem XVI. odst. 1 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.2 Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. II/9 smlouvy, na změnách díla spočívajících:

II.2.1 **na změně založení stavby** – viz změnový list č.1, který je přílohou č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo. Jedná se o vhodnější alternativní řešení, kterým je založení stavby na základové desce, a to vzhledem k podmínkám, které se na staveništi nacházejí, tj. jak z pohledu eliminace rizika praskání základové desky a nosných zdí, tak i z pohledu ochrany spodních vod ve strategické průmyslové zóně. Změna založení stavby s návazností na další konstrukce nemá vliv na konečný termín díla, představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. **navýšení ceny díla o 488.302,48 Kč, tj. vč. DPH o 590.846,00 Kč.**

II.2.2

Celkový vliv na cenu díla:

<u>Přípočty k ceně díla bez DPH</u>	<u>cena díla včetně DPH</u>
4.931.124,17 Kč	5.966.660,25 Kč

<u>Odpočty z ceny díla bez DPH</u>	<u>cena díla včetně DPH</u>
- 4.442.821,69 Kč	-5.375.814,24 Kč

<u>Celkem cena díla bez DPH</u>	<u>cena díla včetně DPH</u>
488.302,48 Kč	590.846,01 Kč

II.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Cena díla, dle čl. IV/1 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem č.1 a v návaznosti na změnový list č. 1 a čl.II.1 tohoto dodatku, **zvyšuje o částku 488.302,48 Kč, tj. o 590.846,00 Kč vč. DPH** a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle čl. IV/1 smlouvy o dílo.

II.4 Rekapitulace Ceny díla:

Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH	45 978 291,47 Kč
DPH	9 655 441,22 Kč
Cena vč. DPH	55 633 732,69 Kč

III. SEZNAM PŘÍLOH

III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tuto přílohu:

Příloha č. 1: změnový list č.1.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

IV.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Ve Zlíně dne 20. 02. 2019

V Třinci dne 12. 02. 2019


Za objednatele:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje

Za zhotovitele:

První KEY-STAV, a.s.

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje
Dělnická 212



První KEY-STAV, a.s.
Lénská 128, 735 01 Třinec
IČ: 25385127
GSM 800 449 449
IČ: 25385127 DIČ: CZ25385127



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX04BDLZ9
prvotní identifikátor

odbor programového financování
P.O. BOX 155/OPF
14021 Praha 4

Č. j.: MV- 18719-2/OPF-2019

Praha 4. února 2019

**Ministerstvo vnitra
generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 01 P r a h a 4 1 4**

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace

K č. j.: MV-63183-17/PO-FIN-2018

Evidenční číslo akce: 014V22100-9003 - „Stanice Holešov - výstavba nové stanice CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008194“

Dopisem ředitelky finančního odboru MV GR HZS č. j. MV-63183-17/PO-FIN-2018 ze dne 29. ledna 2019, který jsme obdrželi dne 31. ledna 2019, nám byl předložen Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace stavby „**Stanice Holešov - výstavba nové stanice CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008194**“.

Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních prací (víceprací) o **5 966 660,25 Kč včetně DPH**, což činí **10,84 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo a o méně práce ve výši **5 375 814,24 Kč včetně DPH**, což činí **9,77 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo. **Celkové navýšení akce činí 590 846,01 Kč včetně DPH**, což činí **1,07 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo.

Vzhledem k tomu, že při posuzování předloženého záznamu a při kontrole jednotkových nabídkových cen položkového rozpočtu nebyly shledány zjevné nedostatky, pro které by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn - **souhlasíme** v plném rozsahu s věcnými změnami uvedenými v předloženém záznamu včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě plnění.

Zároveň Vás upozorňujeme na nutnost věnovat větší pozornost **přípravě akcí, součinnosti uživatele stavby, objednatele a projektanta** tak, aby veškeré nutné





a předpokládané práce byly již zahrnuty v projektové dokumentaci a tím současně v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

Odbor programového financování MV, jako správce programu u předmětné akce, Vás žádá, abyste dále postupovali podle platných „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování programů“ čl. 11 odst. 3 a dále ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.



ředitel odboru
v z. JUDr. 

Na vědomí: HZS Zlínského kraje

Vyřizuje:
tel. č.:
e-mail:



Změnový list číslo:

1

Změna založení stavby stanice Holešov

Název akce:	"Stanice Holešov - výstavba nové stanice "	
Registrační č. MS2014+:	"CZ.05.5.11./0.0/0.0/17 061/0008194"	
Číslo akce SMVS:	014V221 00 9003	
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje , Přílucká 213, 760 01 Zlín	
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada	
Projektant:	[obrazek], autorizovaný architekt, Bednářská 3/1025, 180 00 Praha 8-Libeň	
Předmět změnového listu		
Založení stavby "HZS Holešov"		
Část díla dotčená změnovým listem		
D2-Zakládání - Maloprofilové vrty		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle PD je uvažováno se založením na skupině mikropilotů dlouhých max. 5m, počet pilotů ve skupině 3 ks, Průměr mikropilot 200mm.		
Nové řešení :		
Navrhované řešení se vrací k původnímu řešení založení stavby HZS Holešov na základovou desku s kterou bylo uvažováno ve studii stavby		
Zdůvodnění změny :		
Projektantem zvolené řešení vybudování mikropilotů v podmínkách, které se na staveništi nacházejí, povede k riziku, a to situaci, kdy dílo nebude mít požadované vlastnosti, neboť bude docházet, v důsledku nesprávného "ukotvení mikropilotů" k jejich poklesu a tím rovněž k praskání základové desky, jakož i k praskání nosných zdí. Na základě rozhodnutí investora byla zvolena varianta, že založení stavby se bude ubírat založením na základovou desku.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ano, viz předložený projekt založení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: nemá vliv na konečný termín stavby		
Vliv na kvalitu díla: Nově zvolené technické řešení se jeví jako nevhodnější i z pohledu ochrany spodních vod.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla:		
Odpočty z ceny díla:		-
Celkový vliv na změnu ceny díla:		
Změnu odsouhlasil		
Za zhotovitele :	stavbyvedoucí	
	[obrazek]	
Technický dozor:	TDI	
	[obrazek]	
Za projektanta:	autorský dozor	
	[obrazek]	
Za objednatele:	velitel stanice/feditel územního odboru	
	[obrazek]	

