



**Dodatek č. 1**  
**Příkazní smlouvy**

**č. PRK/61/02/009195/2018**

**na**

**„Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP“ – pro realizaci  
akce ORG č.: 0043501**

**„Poradna PPP, Jabloňová 30a, P10 – nástavba objektu“**

**„Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10, Jabloňová 3141/30a,  
106 00 Praha 10“**

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

**článek I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

1. příkazce: **Hlavní město Praha**  
**Magistrát hlavního města Prahy**  
**Odbor školství, mládeže a sportu**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1  
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1  
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a. s.  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen "příkazce nebo investor")

**A**

2. příkazník: **Kittlik s.r.o.**  
se sídlem: Vodárenská 1915, Kročehlavy, 272 01 Kladno  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 230914  
zastoupený: Ing. Martinem Kučerou, jednatelem  
bankovní spojení: Oberbank AG  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
IČO: 03368637  
DIČ: CZ03368637 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o  
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla, přičemž důvod není způsoben na straně příkazníka.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

#### **článek V.**

##### **Doba plnění**

Z důvodu prodloužení realizace stavby způsobené nevhodnými klimatickými podmínkami v zimním období, dodatečnými pracemi a prokázanými překážkami v práci způsobené rekonstrukcí STL plynovodu v ulici Evropská se prodlužuje termín plnění dle smlouvy č. PRK/61/02/009195/2018 o cca 2 měsíce, tj. do **28. 2. 2019**.

#### **článek VI.**

##### **Odměna a platební podmínky**

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy č. PRK/61/02/009195/2018, v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 20. 11. 2018, se upravuje následovně:

Odměna dle SoD:

<b>Odměna bez DPH</b>	<b>118.800,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>24.984,- Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>143.748,- Kč</b>

Odměna dle Dodatku č. 1:

<b>Odměna bez DPH</b>	<b>39.600,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>8.316,- Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>47.916,- Kč</b>

Odměna dle Dodatku č. 1:

<b>Odměna bez DPH</b>	<b>158.400,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>33.300,- Kč</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>191.700,- Kč</b>

7. Faktura dle Dodatku ke smlouvě bude vystavena samostatně po předání dozorovaného díla bez vad a nedodělků a je podmíněna kladným výsledkem kolaudačního řízení. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dní od doručení příkazci.

**V ostatních bodech se smlouva nemění.**

##### **Ostatní ujednání**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

### Závěrečná ustanovení

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne 30.1.2019

V Praze dne 27.1.2019



\_\_\_\_\_

příkazce  
**Mgr. Lenka Němcová**  
 ředitelka odboru školství a mládeže  
 MHMP

\_\_\_\_\_

příkazník  
**Ing. Martin Kučera**  
 jednatel společnosti  
 Kittlik s.r.o.

Kittlik s.r.o.  
 Lázeňská 1915, 272 01 Kladno  
 03368637

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Cenová nabídka společnosti Kittlik s.r.o. ze dne 20. 11. 2018



# Cenová kalkulace - dle požadovaného členění

„Zajištění inženýrské činnosti – TDS a koordinátora BOZP“ – pro realizaci akce: „Poradna PPP, Jablonoňská 30a, P10 – nástavba objektu“  
 Registrační číslo projektu:

## Technický dozor stavebníka

Pol.	Obsah	Či/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a) + 1.b)	Kontrola dopracování PD Kontrola nabídky GD se zadávací PD	8	2	300 Kč	4 800 Kč	5 808 Kč
2.a)1 + 2.a)2	Předání stavby zhotoviteli Kontrola souladu zhotovitele díla s PD a SoD	2	2	300 Kč	1 200 Kč	1 452 Kč
2.b)+2.c)+2.d)	TDI - soulad stavby a rozpočtu Dohled nad kvalitou stavby a dodržení rozpočtu Kontrola vedení st. deníku	10	2	300 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč
2.e) + 2.f)	Dílní přebírání stavby Kontrola vad a nedodělků	10	2	300 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč
2.g)+2.h)+2.i)	Kontrola fakturace na základě provedených prací Kontrola dodržování HMG	10	2	300 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč
3.a)	Uvedení stavby do užívání bez vad a nedodělků Účast na KD vč. zápisů	4	2	300 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč
<b>12/18 - 01/19</b>	<b>Celkem</b>				<b>26 400 Kč</b>	<b>31 944 Kč</b>

pozn: zadavatelem nepřekročitelná hodnota:

V Kladně dne 20.11.2018

Kittlik s.r.o.  
 Ing. Martin Kučera

Kladno

# Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

„Zajištění inženýrské činnosti – TDS a koordinátora BOZP“ – pro realizaci akce: „Poradna PPP, Jablonoň 30a, P10 – nástavba objektu“  
 Registrační číslo projektu:

<b>Koordinátor BOZP</b>	2	150 Kč	300 Kč
-------------------------	---	--------	--------

Pol.	Obsah	Čí/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Kontrola plánu BOZP	6	2	300 Kč	3 600 Kč	4 356 Kč
1.b)	Prodloužení na IBP a SÚ					
2.a) 1	Kontrola bezpečnostních rizik a dokladů zhotovitele	2	2	300 Kč	1 200 Kč	1 452 Kč
2.a) 2	Zabezpečení plánu BOZP a Rizik BOZP asoulad s PD					
2.b)	K-BOZP - soulad stavby a Rizik BOZP a plánu BOZP	10	2	300 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč
2.c)	Dohled nad dodržením plánu BOZP					
2.d)	Kontrola vedení st. Deníku dle BOZP					
2.e)	Dílčí kontrola odstranění závad BOZP					
2.f)	Koordinace odstranění závad BOZP					
2.g)	Kontrola neodstraněných závad BOZP					
2.h)	Koordinace dodržování HMG plnění BOZP					
2.i)	Koordinace nápravných opatření HMG BOZP					
3.a)	Účast na KD BOZP včetně zápisů, závěrečná zpráva	4	2	300 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč
<b>12/18 - 01/19</b>	<b>Celkem</b>				<b>13 200 Kč</b>	<b>15 972 Kč</b>

pozn: zadavatelem nepřekročitelná hodnota:

V Kladně dne 20.11.2018

Kittlik s.r.o.  
 Ing. Martin Ku

IČ: 03368637