

## ZMĚNOVÝ LIST č.1

OBJEKT: DNS 257/2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: David Pawlas IČ: 73051161

Objednávka č.O/4170/2018/OBH

Cena dle objednávky:	295.000,- Kč
Vícepráce:	5.945,- Kč

---

**Celkem:** **300.945,- Kč**

### Vícepráce:

Z důvodu nerovnosti panelů došlo k navýšení množství materiálu, včetně perlíčky.  
Na WC bylo nutné zhotovit z důvodu velké spáry 1 m<sup>2</sup> SDK a navíc doložit 2 m<sup>2</sup> obkladu.  
Z tohoto důvodu dojde k posunutí termínu dokončení, a to do 27.2.2019 (4 dny).

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 19.2.2019