



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení technické vybavenosti I.



MHMPXPAHIO2B

BOMART spol. s r. o.
Ing. M. Závodný
Ohradní 1159/65
140 00 Praha 4
DS: 6g7sdr3

Zakázka č.:
OTV/OB/1241/18
Č. j.:
MHMP 260 722/2019
INV/08/222/19
Sp. zn.:
S-MHMP 1827144/2017

Vyřizuje/tel.:
Ing. arch. Eva Nováčková
236 004 522
Počet listů/příloh: 2/1

Datum:
11.2.2019

Dodatek č. 1 k obj. OBJ/OTV/20/02/00126/2018

Kontrolní číslo: K18547163332

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. arch. Eva Nováčková

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

BOMART spol. s r. o.
Ohradní 1159/65,
140 00 Praha 4

IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
Zapsán/Registrován u: u Městského soudu v Praze
Spis. značka: oddíl C, vložka 48981

Zastoupený:
Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“ – PD, AD, IČ, zhotovení dokumentace k odstranění stávajícího objektu has. zbrojnice na pozemcích parcel. č. 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, k. ú. Zbraslav

Předmětem plnění je zpracování dokumentace k odstranění stavby stávajícího objektu hasičské zbrojnice Zbraslav, včetně projednání a získání povolení odstranění v právní moci. Vzhledem k průtahům jednání ohledně umístění náhradního varovného systému (sirény) žádá dodavatel o posunutí termínu plnění.

II. Doba plnění

Na základě bodu 3. „Stanovený termín a místo plnění“ shora uvedené objednávky objednatel ze dne 31.8.2018 a akceptace této objednávky zhotovitelem se zhotovitel zavázal předat objednateli předmět plnění do 22 týdnů od akceptace objednávky. Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na změně bodu 3. „Stanovený termín a místo plnění“ shora uvedené objednávky a to tak, že se termín plnění prodlužuje na termín 15.4.2019.

Ostatní ustanovení objednávky OTV/OB/1241/18 zůstávají beze změny v platnosti.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.1 k objednávce je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatel le :

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí Dodatku č.1 k objednávce
MHMP 260722/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho Dodatku č.1 k obj. č. OTV/OB/1241/18 ze dne 31.8.2018 na stavbu:

41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“ – PD, AD, IČ, zhotovení dokumentace k odstranění stávajícího objektu has. zbrojnice na pozemcích parcel. č. 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, k. ú. Zbraslav.

Dodatek č. 1 byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí Dodatku objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	BOMART spol. s.r. o.
Sídlo:	Ohradní 1159/65, 140 00, Praha 4
IČ:	25091905
DIČ:	CZ25091905
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Martin Závodný

V Praze dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. arch. Eva Nováčková

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....
Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 339507/2019

DORUČENO DNE: 18 -02- 2019

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: 5
Počet a druh nelistinných příloh: 1
Identifikační údaje zpracovatele: S.L.A. 121



Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí Dodatku č.1 k objednávce
MHMP 260722/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho Dodatku č.1 k obj. č. OTV/OB/1241/18 ze dne 31.8.2018 na stavbu:
41438 „Výstavba has. zbrojnice Zbraslav“ – PD, AD, IČ, zhotovení dokumentace k odstranění stávajícího objektu has. zbrojnice na pozemcích parcel. č. 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/4, k. ú. Zbraslav.

Dodatek č. 1 byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí Dodatku objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: BOMART spol. s.r. o.
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00, Praha 4
IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Závodný

V Praze dne 18.2.2019



statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:
Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.
Kopie: Ing. arch. Eva Nováčková

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR