



BOMART spol. s r.o.
Ohradní 1159/65
140 00 Praha 4

DS: 6g7sdr3

Č. j.:
MHMP 298983/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 298983/2019
Objednávka č. OBJ/INV/21/06/00034/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Renáta Hromádková
236 004 524
Počet listů/příloh: 2/1
Datum:
12.02.2019

Věc: Dodatek č. 1 k objednávce prací č. OMI/OBJ/194/10, ze dne 18.3.2010
stavba č. 40019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové
kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy

Předmět dodatku

Zadavatel rozhodl o ukončení objednávky prací č. OMI/OBJ/194/10, ze dne 18.3.2010 z důvodu již zrealizování výtlačného řadu výše uvedené splaškové kanalizace (investorem - společností CENTRAL GROUP a.s.) a povolení užívání stavby na základě kolaudačního souhlasu č.j. 54742/2014/OUPSU/JMů ze dne 21.11.2014.

Smluvní strany prohlašují, že jim z ukončení smluvního vztahu neplynou žádné finanční závazky.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Celková cena díla	1 814 000,00	362 800,00		2 176 000,00
Fakturace se zdanit.plněním do 31.12.2018	1 589 000,00	317 800,00		1 906 800,00
Zbývá k úhradě	225 000,00		47 250,00	272 250,00
Cena se snižuje	225 000,00		47 250,00	272 250,00
Zbývá k úhradě	0,-	-	0,-	0,-

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek musí být přijat **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli.
Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí tohoto dodatku č.1 k objednávce s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí toho dodatku potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

**Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 298983/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č.1 k objednávce prací č. OMI/OBJ/194/10 ze dne 12.2.2019 č. OBJ/INV/21/06/00034/2019 na: stavbu č. 40019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy

Dodatek č.1 k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č.1 provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **BOMART spol. s.r.o.**
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4
IČ: 25091905
DIČ: CZ 25091905

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Martin Závodný**

V Praze dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Renáta Hromádková

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ **pod ID smlouvy**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: **MHMP** 229 508/2019

DORUČENO DNE: **18 -02- 2019**

Počet listů dokumentu: 1

Počet listinných příloh: 2

Počet listů příloh: 2

Počet a druh nelistinných příloh: /

Identifikační údaje zpracovatele: / SLA /2/



MHMP08X8QR3

Odbor investiční MHMP

Zdeňk Šudák

Mariánské nám. 2/2

110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky

S-MHMP 298983/2019

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č.1 k objednávce prací č. OMI/OBJ/194/10 ze dne 12.2.2019 č. **OBJ/INV/21/06/00034/2019** na: stavbu č. 40019 – **Prodloužení sběrače G do Uhřetěvesi, etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy**

Dodatek č.1 k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č.1 provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:

BOMART spol. s.r.o.

Sídlo:

Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4

IČ:

25091905

DIČ:

CZ 25091905

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Martin Závodný

V Praze dne 18.2.2019

Podpis statutárního orgánu

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Renáta Hromádková

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR