

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR
pro investiční akci s názvem

„DEPO – infrastruktura – doplnění infrastruktury“
16TUOIN06

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Blanka Šafránková

tel.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

G-servis Praha spol. s r.o.

se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21745

IČO: 496 80 226

DIČ: CZ49680226

Zastoupená: RNDr. Michal Tylš, jednatel

RNDr. Martin Guth, jednatel

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jakub Kubálek, obchodní ředitel

tel.: XXXX, e-mail: XXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. Objednatele 2017/006337, č. Zhotovitele NGE - 17152
(dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je navržení a vyhotovení projektové dokumentace mimo kanalizačních stok a vodovodních řadů ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí vč. kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí k investiční akci s názvem „**DEPO – infrastruktura – doplnění infrastruktury**“. Dne 25.10.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava termínů plnění, (smlouva ve znění všech dodatků dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že spol. Plzeňská teplárenská a.s., je schopna vydat stanovisko k navrženému projektovému řešení až po dokončení technicko – ekonomické analýzy splňující podmínky Plzeňské teplárenské, a.s., která bude předložena ke schválení jako obchodní záměr investiční komisi dne 07.03.2019, a Zhotovitel tak není schopen získat vyjádření spol. Plzeňská teplárenská a.s., jakožto dotčeného účastníka řízení ve stanovené lhůtě, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2. ke Smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. II odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:

- a) předání DÚR projednané s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení, se zapracovanými připomínkami vyplývajícími ze souhrnného stanoviska ORP MMP, jejíž součástí jsou i všechna bezrozporová kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, objednateli: **do 29.03.2019**
- b) podání žádosti o územní rozhodnutí: **do 14 dnů od předání DÚR objednateli**
- c) předání dokumentace DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. pravomocného územního rozhodnutí: **do 7 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.“**

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na vytvoření nového odstavce 2.5. čl. II. Smlouvy s následujícím zněním:

„2.5. Přiměřený posun doby plnění bude uplatněn v případě, kdy dojde k prodloužení na straně orgánů státní správy a správců technické infrastruktury bez zavinění zhotovitele. V takovém případě se doba plnění posunuje o dobu trvání prodloužení na straně orgánů státní správy a/nebo správců technické infrastruktury.“

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 20.02.2019

V Praze dne 14.02.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
RNDr. Michal Tylš
jednatel