



Správa železniční dopravní cesty

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3061/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: 6487708

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel:** KONE, a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 775  
Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice  
IČO 00176842, DIČ CZ00176842

zastoupena xxx  
vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci ze dne 26. 11. 2018

**bankovní spojení:** xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice

### Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 29. 08. 2018 s názvem „**Celková oprava výtahu v objektu Cheb, Wolkerova 150/12**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018098** a zároveň v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Ke změně dochází v článku 4 Doba plnění - bod 4.3, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do **28. 02. 2019.**“

### **Závěrečná ujednání Dodatku č. 1**

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

### **Přílohy**

1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace ze dne 22. 1. 2019

V Ústí nad Labem dne 30. 1. 2019

V Ústí nad Labem dne 30. 01. 2019

---

#### **Objednatel**

**xxx**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

#### **Zhotovitel**

**xxx**

vedoucí obchodního oddělení,  
na základě plné moci ze dne 26. 11. 2018  
KONE, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....