



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002022

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Technická asistence – mosty v ÚK**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení bodu 1., článku č. **III. Doba plnění**, a to následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do ode dne doručení písemné výzvy do 31. 5. 2019.**

Původní znění: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do ode dne doručení písemné výzvy po dobu 16 měsíců (*dle Výzvy k zahájení činnosti: do 1. 3. 2019*).

Odůvodnění: Prodloužení termínu z důvodu nezbytnosti a zajištění kontinuity těchto služeb do doby, než bude uzavřena nová smlouva. Změna v osobě Dodavatele by Objednateli přinesla značné potíže.

2. Předmětem tohoto dodatku je současně také změna ustanovení bodu č. 1., článku **IV. Cena**, a to následovně:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy 08PU-002022: 1 753 600,00 Kč

Navýšení bez DPH dle Dodatku č. 1: 245 600,00 Kč

Nová Cena Díla bez DPH: 1 999 200,00 Kč

DPH 21 %: 419 832,00 Kč

Nová Cena Díla včetně DPH: 2 419 032,00 Kč

Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Odůvodnění: Navýšení financí je nezbytné pro zajištění těchto služeb do doby dle bodu č. 1 článku č. I. Předmětu dodatku.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: **21-02-2019**

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 18.02.2019

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby