

METROSTAV a. s.  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8

**VĚC: Objednávka prací – změna a doplnění zajištění stavební jámy v místě sousedící s Apoštolskou nunciaturou**

V Praze dne 29. ledna 2019  
Č.j.: VSUP-0234/2019

Vážení,

v návaznosti na dosavadní jednání Vám tímto potvrzujeme cenu uvedenou:

- (i) v Návrhu ocenění změny č. 009 ze dne 22. ledna 2019,
- (ii) v Návrhu ocenění změny č. 012 ze dne 22. ledna 2019,

kteřá jsou přiložené k této objednávce, a žádáme Vás o provedení prací na (i) změně a doplnění zajištění stavební jámy v místě sousedící s Apoštolskou nunciaturou a (ii) zajištění stěny sousedního objektu paláce DRN.

Tuto samostatnou objednávku si Vám dovolueme vystavit za tím účelem, abychom neblokovali provádění prací s tím, že v budoucnu na tyto práce vystavíme samostatný příkaz ke změně (tak jak je tento pojem definován ve stávající smlouvě o dílo č. DZ 17010749 ze dne 12. března 2018 dále jen „SOD“), nebo, pokud bude schválen nový investiční záměr na odstranění následků havárie, ke kterým na staveništi došlo v létě minulého roku, uzavřeme společně novou smlouvu o dílo, a to v termínu nejpozději do 31. května 2019.

Předpokládáme, že všechny Vaše činnosti na základě této objednávky budou mít režim dle SOD, tj. budou se SOD řídit mj. z hlediska BOZP, víceprací apod.

Dovolujeme si Vás zároveň níže požádat o akceptaci této objednávky.

S pozdravem,

Přílohy:

- (1) NOZ č. 009
- (2) NOZ č. 012