



Dodatek č.1

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1393/OSR/2016/1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1393/OSR/2016 uzavřené dne 23.09.2016 týkající se stavební akce
„Sportovní hřiště Srázná ul. na pozemku parc. č. 235/1 a 241/1, k.ú. Jihlava – doplnění
ochranných sítí“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Dana Kratochvílová, vedoucí OSR - MMJ

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

I.2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava**, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

Oddíl C, vložka 1417

IČO: 181 98 074

DIČ: CZ18198074

Bankovní spojení: Raiffaisenbank, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5200013773/5500

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Aleš Zabloudil

za zhotovitele: Ing. Stanislav Uchytíl

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1393/OSR/2016.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec g) v tomto znění:

- g) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě nových skutečností a požadavku objednatele zjištěného v průběhu realizace stavby. Současné jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny.

Jedná se o tyto změny:

- Nebylo provedeno: základové patky z betonu, montáž atypických zámečnických konstrukcí, syntetické nátěry ocelových konstrukcí, stavba části pomocného lešení, výroba a dodávka dřevěných koz pro podepření sítě, částečný přesun hmot, část zemních prací a osazení ochranné sítě.

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a byly odsouhlaseny objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu dle směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH	248.392,- Kč
Měněpráce	- 77.989,- Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 170.403,- Kč

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst.3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Smluvní strany se dále z důvodu objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem (při provádění realizace díla byl zjištěn jiný stav konstrukce sloupů stávajícího oplocení oproti původnímu předpokladu, který neumožňoval provést práce dle původní zadávací dokumentace – statický posudek. Tento stav si vyžádal provedení kompletního přepočtu únosnosti stávajících sloupků oplocení vč. vypracování nového statického posudku spočívající spojeného se změnou rozsahu prováděných prací) dohodli na prodloužení termínu dokončení díla následovně.

V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se mění odstavec III.2. následovně:

III.2. Předmět díla bude dokončen do: 10.12.2016

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1393/OSR/2016 uzavřené dne 23.09.2016 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

V Jihlavě dne: 25.10.2016

Nh. L. m

.....
(Objednatel)



POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o. -12
Pávkovská 12a, 586 01 Jihlava

.....
(Zhotovitel)

