

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT
STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5892/2017

ISPROFOND: 5523520016

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 17 353 208

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1. Předmět dodatku

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 24. 1. 2019 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla a změně termínů plnění Díla.
- 1.2 Důvodem těchto změn je požadavek na dopracování ASP v rozsahu pokynu a AZP rozšířit o popis požadavků. V rámci tohoto dodatku však není zpracování jednotlivých celosíťových koncepcí, které budou dopracovány na základě následného rozhodnutí MD ČR a zástupce investora.
- 1.3 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:
- | | |
|--|----------------|
| Více práce | 210.000,- Kč |
| Méně práce..... | - 0,- Kč |
| Původní Cena díla | 2.660.000,- Kč |
| Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 | + 210.000,- Kč |
| Nová Cena díla bez DPH | 2.870.000,- Kč |
- 1.4 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

„3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3.1 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt (jednostupňovou dokumentaci ve stupni projekt stavby) a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

Celková cena Díla bez DPH: 2.870.000,- Kč

(Slovy: dvě miliony osm set sedmdesát tisíc korun českých)

Z toho:

A) Cena za zpracování Projektu stavby bez DPH: 2.759.500,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním Projektu stavby mimo výkon autorského dozoru.

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 110.500,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 130 hodin při průměrné hodinové sazbě 850,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“

- 1.5 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 6.2.2019

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – předání záměru projektu (ZP) včetně EH stavby po připomínkách
- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od zahájení plnění.**

Fakturováno bude 20 % ceny díla za zpracování projektu stavby.

Práce na projektu budou zahájeny až po schválení ZP na CK nebo vydání pokynu investora pro pokračování prací na díle.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - předání ZP stavby (dílčí část, pouze rekonstrukce ED H.Králové)k připomínkám - bude dokončeno a předáno **do 15.02.2019**

Fakturováno bude 40 % z ceny navýšení na základě dodatku č. 1 díla za zpracování projektu stavby.

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu - zpracování ZP stavby (dílčí část, pouze rekonstrukce ED H.Králové), včetně zpracovaných připomínek, bude dokončeno a předáno **do 31.03.2019**

Fakturováno bude 60% z ceny navýšení na základě dodatku č. 1 díla za zpracování projektu stavby.

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu - zpracování kompletního projektu stavby, včetně zpracovaných připomínek, předání zpracované žádosti o stavební povolení Objednateli – bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od vydání pokynu investora k dokončení projektu stavby** po schválení na CK MD.

- konečná fakturace za zpracování projektu stavby, bez AD stavby

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby - předpokládaná doba délky realizace: v průběhu roku 2020 až 2022 (22 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám je nutno vyhotovit 3x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Záměr projektu je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml.

Rozpis Ceny Díla

„Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“

- **Cena za zpracování dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Projekt stavby (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			204 000 Kč
2	Dokumentace				
2.1	Zpracování dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			1 640 500 Kč
2.2	Zpracování dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			178 500 Kč
2.3	Zpracování dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č.	hod			112 500 Kč

		11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				
	2.4	Zpracování dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			75 000 Kč
3		Projednání a zpracování připomínek správců	hod			102 000 Kč
4		Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			90 000 Kč
5		Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			30 000 Kč
Celkem za základní služby: (Původní cena dle SoD)			2 432 500,- Kč			
1.1.		Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – rekonstrukce ED HK	hod			119 000 Kč
3.1.		Projednání a zpracování připomínek správců „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – rekonstrukce ED HK	hod			51 000 Kč
4.1.		Definitivní odevzdání aktualizace ZP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – rekonstrukce ED HK	ks			15 000 Kč
5.1.		Definitivní odevzdání aktualizace ZP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) „Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí část – rekonstrukce ED HK	ks			8 000 Kč
Celkem navýšení základní služby dodatkem č.1:			193 000,- Kč			
Celkem za základní služby po dodatku č.1 k SoD:			2 625 500,- Kč			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
6	Zajištění mapových podkladů	km			1 500 Kč
7	Geodetické práce	km			4 500 Kč
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení	hod			60 000 Kč
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			51 000 Kč
10	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby	hod			110 500 Kč
Celkem za dodatečné služby dle SoD:		227 500,- Kč			
(Původní cena dle SoD)					
11	Aktualizace ekonomického hodnocení (EH) pouze na rekonstrukci elektrodispečinku (ED) HK	hod			8 500,-
12	Aktualizace nákladů stavby a SR dle aktuální metodiky pro ZP ve všech profesích pouze na rekonstrukci elektrodispečinku (ED) HK	hod			8 500,-
Celkem navýšení za dodatečné služby dodatkem č.1:		17 000,- Kč			
Celkem za dodatečné služby po dodatku č.1:		244 500,- Kč			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH