



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 02. 2018
č. j. NA-2918-15/05-2017

uzavřený mezi:

I.
Smluvní strany

Česká republika - Národní archiv

se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 709 79 821

zastoupený: **PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou**

kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen **Objednatel**)

a

LightComp v.o.s.

se sídlem: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČO: 250 38 249 DIČ: CZ25038249

zastoupená: **Ing. Tomášem Pytelkou**

[REDACTED]

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76563

kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

(dále také **Objednatel a Zhotovitel společně jako Smluvní strany**)

II.
Preambule

Shora uvedené Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí k právním jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek. Důvodem sjednání tohoto Dodatku č. 1 je změna Čl. III., označeného jako Místo a termíny plnění, a to bodu 3.2. hlavní Smlouvy o dílo ze dne



20. 2. 2018. Na základě této skutečnosti se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 na změně cit. ujednání s obsahem tak, jak dále následuje.

III.

Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna čl. III., bod 3.2. hlavní Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2018, uzavřené na základě výsledků nadlimitního otevřeného řízení s názvem „NDA II, VZ 03: Archivní portál“, pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2017-025720. Důvodem prodloužení termínu dodání ze strany Zhotovitele jsou skutečnosti, které nemohly být známé při uzavírání hlavní SOD. Plnění dle této smlouvy je závislé na plnění smlouvy o dílo NA 4563-20/2016 (NDA II, VZ 02, Informační systém NDA). V rámci plnění uvedené smlouvy došlo k úpravám procesu příjmu AIP do NDA a ke změnám metadatového modelu SIP a AIP v rozsahu větším, než byl předpokládán. V důsledku toho bylo třeba revidovat technickou podobu SIP předávaného do IS NDA, nově definovat podobu DIP předávaného z IS NDA a přepracovat komunikačního rozhraní IS NDA IS pro komunikaci s Archivním portálem.

S ohledem na vzniklou situaci, jakož i s přihlédnutím k tomu, že se v předmětné záležitosti jedná o návaznost na VZ 02, kde opatřování podkladů si vyžádalo delší časovou náročnost, zejména např. obsah rozhraní, se doba pro zpracování díla zvýšila oproti původnímu předpokladu.

Ve smyslu výše uvedeného, čl. III., bod 3.2. cit SOD shora, jakož i dle tohoto Dodatku č. 1, zní termín plnění díla Zhotovitelem takto: **Zhotovitel je povinen předat Objednateli testovací verzi předmětu díla v termínu do 7. 6. 2019** (předávací protokol) **s tím, že termín předání dokončeného díla je do 28. 6. 2019** (akceptační protokol).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem podpisu poslední ze Smluvních stran. S ohledem na skutečnost, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv, postupem dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tento Dodatek účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že Smluvní strany porozuměly obsahu tohoto



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatku, jakož i tohoto, že souhlasí s jeho obsahem, připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky a Zhotovitel jeden výtisk.

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram plnění

V Praze dne 20. 2. 2019

V Praze dne 20. 2. 2019

za Objednatele:



PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka
Národního archivu

za Zhotovitele:



Ing. Tomáš Pytelka, společník
LightCom v.o.s.

Příloha č. 1, Harmonogram

	11 (01/19)	12 (02/19)	13 (03/19)	14 (04/19)	15 (05/19)	16 (06/19)
Vývoj modulu eAutentizace	█					
Vývoj modulu ePřejímky II	█					
Vývoj modulu eSkartace II	█					
Vývoj modulu eZpřístupnění			█			
Instalace				postupně dokončené moduly		
Zpracování dokumentace			█			
Testování a pilotní provoz				postupně dokončené moduly		