



**Dodatek č. 1, ev.č. S180/2016/0140/OIV
k SOD č. S180/2016/0076/OIV**

**„náměstí Míru 20/600 - Výmalba objektu a výměna
kobercových podlahovin“**

I. SMLUVNÍ STRANY



Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: Janem Korseskou, zástupcem starostky MČ Praha 2,
pro oblast financí a dopravy
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha,
č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236044147 (oddělení investic)
Fax: 22251 0138

Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.
Zapsaný: Obchodním rejstříku vedeném u Městské části Praha Oddíl C,
vložka 219287
Sídlo: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3
IČO: 024 08 112
DIČ: CZ02408112
Zastoupený: Ing. Karlem Duškem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel, fax: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

II. 1) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla dle smlouvy o dílo č. S180/2016/0076/OIV uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“), a to o dodatečné stavební práce (vícepráce) a „méněpráce“ dále uvedené, a v souvislosti s tímto i změna ceny díla.

II. 2) V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění skutečností vedoucích na jedné straně k potřebě rozšířit předmět díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a zároveň tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

III. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

III. 1) Předmět díla se mění o položky uvedené na změnových listech č. 1 – 5:

změnový list č.	změna	vícepráce	méněpráce	úprava smluvní ceny
1	Z důvodu prasklin v podkladní anhydritové vrstvě podlahy, musela být provedena bandáž armovacího vlákna v následujících kancelářích - 007a, 012, 013, 014, 014a, 102, 102a, 104a, 109, 207, 207a, 212a, 214, 217, 218, 220, 221, 225, 228, 334, 405, 409, 410, 411, 412, 416, 417, 418, 427, 428, 509, 510, 511, 511a, 513, 519, 607, 609, 612.	27.735,00 Kč	0,00 Kč	27.735,00 Kč
2	Z důvodu vysokých stropů a špatně přístupného prostoru děleného skleněnými příčkami bylo nutné pro provedení maleb použít prostorového lešení, které nebylo zahrnuto v rozpočtu. Jednalo se o následující prostory: - hala OSA - hala OSA schodiště - pasové oddělení - živnostenská hala - vstupní hala - spojovací schodiště živnostenské a vstupní haly - 1 NP podesta – výklenek - Podesta mezi 5NP a 6 NP - schodiště 3 NP	107.750,00 Kč	0,00 Kč	107.750,00 Kč
3	Dne 14. 9. 2016 bylo provedeno kontrolní měření vlhkosti technikem společnosti Baunit s.r.o., na jehož základě bylo zjištěno, že ve skladu za kotelnou, místnost hlavního uzávěru plynu, EPS, chodbě a rozvodně bude namísto provedení sanační omítky proveden sanační špric s pročištěním spár cihelného zdiva. Sanační omítky byla provedena pouze ve skladu nábytku.	5.896,20 Kč	7.750,44 Kč	- 1.854,24 Kč
4	Na základě zprávy statika, který doporučuje provedení sond v překladech a stropních konstrukcích nad suterénem, kde je možné předpokládat opravu překladů a stropní konstrukce, bylo po projednání s investorem rozhodnuto neprovádět malby a s tím spojené opravné práce v celém suterénu.	0,00 Kč	120.989,38 Kč	- 120.989,38 Kč
5	Na základě provedení čistění stropního podhledu ECOPHON v části chodby, bylo po projednání s investorem rozhodnuto čistění stropního podhledu ECOPHON neprovádět.	0,00 Kč	90.219,52 Kč	- 90.219,52 Kč
celkem		141.381,20 Kč	218.959,34 Kč	- 77.578,14 Kč

IV. ZMĚNA CENY DÍLA

IV. 1) Cena za dílo dle čl. IV smlouvy ve výši 5.876.349,70 Kč bez DPH, tj. 7.110.383,14 Kč vč. DPH je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnových listech č. 1 - 5, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV. 2) Cena víceprací je celkem 141.381,20 Kč bez DPH, tj. 171.071,25 Kč s DPH.

IV. 3) Cena méněprací je celkem 218.959,34 Kč bez DPH, tj. 264.940,80 Kč s DPH.

IV. 4) Konečná cena za dílo je celkem 5.798.771,60 Kč bez DPH, tj. 7.016.513,60 Kč s DPH (21%).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V. 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V. 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisy obou smluvních stran.

V. 3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti pare s platností originálu, z nichž 3 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

V. 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je 5 příloh - změnové listy č. 1 - 5.

28. 11. 2016

V Praze, dne:

Za objednatele:

[Redacted signature]

Jan Korseska

zástupce starostky MČ Praha 2



Za z

[Redacted signature]

Ing. Karel Dušek

Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3
IČO: 252 200 112, DIČ: CZ02408112
Tel.: 776 626 858, 734 552 622

Za OP: Mgr. Jan Bureš:

[Redacted signature]

Doložka	
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů	
Zveřejněno: od	do
Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ	
č. 885	ze dne 21. 11. 2016
vedoucí odboru	Mgr. Grametbauer
Nehodící se škrtněte	

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního
úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zveřejněno: od x do x

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 885 ze dne 21. 11. 2016

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: náměstí Míru 20/600 - Výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin

Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Objednatel: Městská část Praha 2

Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: ATELIER M, U průhonu 466/22, Praha 7

Změna: Oprava prasklin v podkladní anhydritové vrstvě podlahy

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: GDS		
	Popis změn: Z důvodu prasklin v podkladní anhydritové vrstvě podlahy, musela být provedena bandáž armovacího vlákna v následujících kancelářích - 007a, 012, 013, 014, 014a, 102, 102a, 104a, 109, 207, 207a, 212a, 214, 217, 218, 220, 221, 225, 228, 334, 405, 409, 410, 411, 412, 416, 417, 418, 427, 428, 509, 510, 511, 511a, 513, 519, 607, 609, 612.		
	Způsob projekčního zpracování: zápis TDI ve stavebním deníku ze dne 11. 7. 2016 (1505925)		
CENA	vliv změny na náklady stavby: vícepráce		
	ocenění změny předložil: KyraStav spol. s r.o. ve formě		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	27 735,00 Kč	00,00 Kč
	projekční náklady		
	Úprava smluvní ceny:		
	platná cena dle SOD :		
	zvýšení:	27 735,00 Kč	
	snížení:		
	nová cena:		
CENA	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.		
	objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2, Ing. David Voženílek	24. 10. 2016	
	TDS: Austis stavební s.r.o., Ing. Zdenek Kodr		
	GP: Ing. Stanislav Marek		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změny: červenec - říjen 2016		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: <u>stavební práce</u> projekční práce SOD: S180/2016/0076/OIV dodatku číslo: č.1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Rozpočet více/méně práce		
Datum	24. 10. 2016		

MČ Praha 2 - výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin
 ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - Oprava prasklin v podkladní anhydritové vrstvě podlahy

p.č.	kód	popis	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem
Vícepráce						
		Sešívání trhlin v betonových podlahách pomocí skelných vláken a rychleschnoucí stěrky	m	79,700	348,00	27 735,00
		509		0,900		
		510		3,100		
		511		2,900		
		511a		3,600		
		513		4,500		
		334		4,000		
		012		3,600		
		013		1,000		
		212b		2,000		
		014a		5,300		
		014		3,300		
		225		2,000		
		228		1,200		
		012		4,400		
		609		0,800		
		607		1,000		
		221		2,000		
		104a		1,000		
		214		2,000		
		102a		2,500		
		102		2,100		
		218		1,000		
		220		1,000		
		109		5,600		
		217		1,000		
		207		1,000		
		207a		1,000		
		427		1,000		
		426		2,000		
		409		1,000		
		405		1,000		
		418		1,300		
		417		1,000		
		416		2,000		
		412		2,000		
		411		1,600		
		410		1,000		
		519		1,000		
		007a		1,000		
Vícepráce celkem						27 735,00 Kč
Méněpráce						
Méněpráce celkem						0,00 Kč
Rozdíl více/méně práce						27 735,00 Kč

Protokol o změně díla

změnový list číslo 2

Stavba: náměstí Míru 20/600 - Výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin

Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Objednatel: Městská část Praha 2

Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.


Projektant: ATELIER M, U průhonu 466/22, Praha 7

Změna: Montáž a demontáž prostorového lešení

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: GDS		
	Popis změn: Z důvodu vysokých stropů a špatně přístupného prostoru děleného skleněnými příčkami bylo nutné pro provedení maleb použít prostorového lešení, které nebylo zahrnuto v rozpočtu. Jednalo se o následující prostory: - hala OSA - hala OSA schodiště - pasové oddělení - živnostenská hala - vstupní hala - spojovací schodiště živnostenské a vstupní haly - 1 NP podesta - výklenek - Podesta mezi 5NP a 6 NP - schodiště 3 NP		
	Způsob projekčního zpracování: zápis TDI ve stavebním deníku ze dne 11. 7. 2016 (1505925)		
CENA	vliv změny na náklady stavby: vícepráce		
	ocenění změny předložil: KyraStav spol. s r.o. ve formě		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	107 750,00 Kč	00,00 Kč
	projekční náklady		
	Úprava smluvní ceny:		
	platná cena dle SOD :		
	zvýšení:	107 750,00 Kč	
	snížení:		
	nová cena:		
CENA	odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum
	zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.		
	objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2, Ing. David Voženílek		24.10.2016
	TDS: Austis stavební s.r.o., Ing. Zdenek Kodr		
	GP: Ing. Stanislav Marek		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změny: červenec – říjen 2016		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce projekční práce
	SOD: S180/2016/0076/OIV dodatku číslo: č.1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Rozpočet_více/méně práce		
Datum	24. 10. 2016		

MČ Praha 2 - výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - montáž a demontáž prostorového lešení

p.č.	kód	popis	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem
Vícepráce						
		Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení - hala OSA v období 5. - 9.7.	kpl	1,000	15 100,00	15 100,00
		Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení - přemostění pasového oddělení v období 5.-9.7.	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
		Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení - živnostenská hala v období 15. - 19. 7.	kpl	1,000	26 900,00	26 900,00
		Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení - vstupní hala v období 30.9 - 2.10	kpl	1,000	17 800,00	17 800,00
		Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení - schodiště živnostenská hala v období 30.9 - 2. 10.	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
		Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení - podesta výklenek v období 30.9 - 2.10	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00
		Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení - 5NP a 6 NP v období 14. - 16. 10	kpl	1,000	22 650,00	22 650,00
		Montáž, pronájem a demontáž prostorového lešení - 3 NP schodiště v období 14. - 16.10	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00
Vícepráce celkem						107 750,00 Kč
Méněpráce						
Méněpráce celkem						0,00 Kč
Rozdíl více/méně práce						107 750,00 Kč



Protokol o změně díla

změnový list číslo 3

Stavba: náměstí Míru 20/600 - Výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin

Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Objednatel: Městská část Praha 2

Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.


Projektant: ATELIER M, U průhonu 466/22, Praha 7

Změna: Provedení sanačního špricu v suterénu

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: GDS		
	Popis změn: Dne 14. 9. 2016 bylo provedeno kontrolní měření vlhkosti technikem společnosti Baumit s.r.o., na jehož základě bylo zjištěno, že ve skladu za kotelnou, místnost hlavního uzávěru plynu, EPS, chodbě a rozvodně bude namísto provedení sanační omítky proveden sanační špric s pročištěním spár cihelného zdiva. Sanační omítka byla provedena pouze ve skladu nábytku.		
	Způsob projekčního zpracování: stavební deník 1505944 ze dne 14. 9. 2016		
CENA	vliv změny na náklady stavby: méněpráce		
	ocenění změny předložil: KyraStav spol. s r.o. ve formě		
	náklady na změnu	<u>vícepráce</u>	<u>méněpráce</u>
	stavební náklady	5 896,20 Kč	7 750,44 Kč
	projekční náklady		
	Úprava smluvní ceny:		
	platná cena dle SOD :		
	zvýšení:	0,00 Kč	
	snížení:	1 854,24 Kč	
	nová cena:		
CENA	odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum
	zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.		
	objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2, Ing. David Voženílek		24.10.2016
	TDS: Austis stavební s.r.o., Ing. Zdenek Kodr		
	GP: Ing. Stanislav Marek		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:-----		
	Termín realizace změny: září – říjen 2016		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		<u>stavební práce</u> <u>projekční práce</u>
	SOD: S180/2016/0076/OIV dodatku číslo:č.1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Rozpočet_více/méně práce		
Datum	24. 10. 2016		

MČ Praha 2 - výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin
 ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - Provedení sanačního špricu v suterénu

p.č.	kód	popis	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem
Vícepráce						
	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	47,550	52,00	2 472,60
	612821002.1	Sanační postřik	m2	47,550	72,00	3 423,60
Vícepráce celkem						5 896,20 Kč
Méněpráce						
86	612311131Rc	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm (oprava - HISTORICKÉ PRVKY)	m2	-27,060	96,65	-2 615,35
28	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-11,276	399,40	-4 503,63
29	978R1	Otlučení vnitřní sanační omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	-11,240	56,18	-631,45
Méněpráce celkem						-7 750,44 Kč
Rozdíl více/méně práce						-1 854,24 Kč



Protokol o změně díla

změnový list číslo 4

Stavba: náměstí Míru 20/600 - Výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin		
Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2		
Objednatel: Městská část Praha 2		
Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.		
Projektant: ATELIER M, U průhonu 466/22, Praha 7		
Změna: Opravy povrchů a malby v suterénu budovy		
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: GDS	
	Popis změn: Na základě zprávy statika, který doporučuje provedení sond v překladech a stropních konstrukcí nad suterénem, kde je možné předpokládat opravu překladů a stropní konstrukce, bylo po projednání s investorem rozhodnuto neprovádět malby a s tím spojené opravné práce v celém suterénu.	
	Způsob projekčního zpracování: stavební deník č. 1505949, ze dne 30. 9. 2016	
	vliv změny na náklady stavby: méněpráce	
CENA	ocenění změny předložil: KyraStav spol. s r.o.	
	ve formě	
	náklady na změnu	vícepráce
	stavební náklady	00,00 Kč
	projekční náklady	120 989,38 Kč
	Úprava smluvní ceny:	
	platná cena dle SOD :	
	zvýšení: 0,00 Kč	
	snížení: 120 989,38 Kč	
	nová cena:	
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.	24.10.2016
	objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2, Ing. David Voženílek	24.10.2016
	TDS: Austis stavební s.r.o., Ing. Zdenek Kodr	24.10.2016
	GP: Ing. Stanislav Marek	24.10.2016
	Termín předání PD změny: -----	
SOD	Termín realizace změny: říjen 2016	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není	
	Změna je smluvně zakotvena v:	
PŘÍLOHY	SOD: S180/2016/0076/OIV dodatku číslo: č.1	
	Přílohy protokolu: Rozpočet více/méně práce	
Datum 24. 10. 2016		

MČ Praha 2 - výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin
ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 - Opravy povrchů a malby v suterénu budovy

p.č.	kód	popis	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem
Vícepráce						
Vícepráce celkem						
Méněpráce						
76	61131113Ra	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm (oprava)	m2	-4,360	31,60	-137,78
91	6121R1a	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně pod silikátové barvy bližší specifikace viz TZ	m2	-1 011,440	11,50	-11 631,56
75	612311131Ra	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (oprava)	m2	-17,992	88,65	-1 594,99
71	612R1a	Oprava vnitřních povrchů z pasty Silistucco před malbou- stěny rozsah 5%	m2	-87,070	23,50	-2 046,15
72	611R1b	Oprava vnitřních povrchů z pasty Silistucco před malbou- stropy rozsah 5%	m2	-27,700	23,50	-650,95
79	612R3a	Oprava vnitřních povrchů beton a blíže neurčené - stěny rozsah 5%	m2	-419,880	24,40	-10 245,07
80	611R3b	Oprava vnitřních stropů - beton, blíže neurčené povrchy 5%	m2	-89,800	37,40	-3 358,52
82	611R4b	Oprava vnitřních stropů - SDK, AKU a jiné obklady 5%	m2	-102,100	34,82	-3 555,12
5	784211101a	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - STĚNY (koupeľny, WC)	m2	-11,660	34,00	-396,44
9	784211101b	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - STROP (koupeľny, WC)	m2	-10,200	34,00	-346,80
1	7842111R1a	Dvojnásobné bílé malby ze směsí minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - STĚNY (II.1.,II.2. - základ - přípl. za barevnost ve zvl. pol.)	m2	-912,710	30,00	-27 381,30
7	7842111R2a	Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných na schodišti, chodbách do 3,80 m - STĚNY (II.3. - základ - příplatek za barevnost ve zvl. pol.)	m2	-87,070	34,00	-2 960,38
12	7843210Ra	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m - vhodné pro sanační omítky - STĚNY (II.4.)	m2	-1 011,440	43,00	-43 491,92
90	7843210Rb	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m - vhodné pro sanační omítky - STROPY (III.4.)	m2	-306,800	43,00	-13 192,40
Méněpráce celkem						-120 989,38 Kč
Rozdíl více/méně práce						-120 989,38 Kč

Protokol o změně díla

změnový list číslo 5

Stavba: náměstí Míru 20/600 - Výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin			
Objekt: Městská část Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2			
Objednatel: Městská část Praha 2			
Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.			
Projektant: ATELIER M, U průhonu 466/22, Praha 7			
Změna: Ruční čištění stropního podhledu ECOPHON			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: GDS		
	Popis změn:		
	Na základě provedení čištění stropního podhledu ECOPHON v části chodby, bylo po projednání s investorem rozhodnuto čištění stropního podhledu ECOPHON neprovádět.		
	Způsob projekčního zpracování: stavební deník 1505937, ze dne 24. 8. 2016		
CENA	vliv změny na náklady stavby: méněpráce		
	ocenění změny předložil: KyraStav spol. s r.o. ve formě		
	náklady na změnu	<u>vícepráce</u>	<u>méněpráce</u>
	stavební náklady	00,00 Kč	90 219,52 Kč
	projekční náklady		
	Úprava smluvní ceny:		
	platná cena dle SOD :		
	zvýšení:	0,00 Kč	
	snížení:	90 219,52 Kč	
	nová cena:		
CENA	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	P
	zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.		
	objednatel (investor, uživatel): MČ Praha 2, Ing. David Voženílek	24. 7. 2016	
	TDS: Austis stavební s.r.o., Ing. Zdenek Kodr		
	GP: Ing. Stanislav Marek		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:-----		
	Termín realizace změny: srpen 2016		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: <u>stavební práce</u> <u>projekční práce</u>		
	SOD: S180/2016/0076/OIV dodatku číslo: č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Rozpočet_více/méně práce		
Datum	24. 10. 2016		

MČ Praha 2 - výmalba objektu a výměna kobercových podlahovin
ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - Ruční čištění stropního podhledu ECOPHON

p.č.	kód	popis	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem
Vícepráce						
Vícepráce celkem						
Méněpráce						
39	95290R	Čištění budov - stropu ECOPHON - ručně	m2	-1 320,930	68,30	-90 219,52
Méněpráce celkem						
						-90 219,52 Kč
Rozdíl více/méně práce						-90 219,52 Kč