

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo



číslo smlouvy objednatele: RISML/00063/2016

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

### „Rozšíření parkovacích stání, Lobeč“





#### Smluvní strany

##### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města  
*Zástupce pro věci technické:*  
Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)  
Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)  
(dále jen objednatel)

a

##### NOZA, s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno  
IČ/DIČ: 24767417/CZ24767417  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Jednající/zastoupený: Liborem Bochořákem, jednatelem  
*Zástupce pro technické věci:*  
Ing. Katarína Chovancová (mob.:   
Ing. Petr Lomnický (mob.:   
(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření a změně předmětu díla a předaných počtu paré tištěné verze dokumentace, které jsou uvedeny v čl. II. smlouvy – bod. 1. a 8, se nahrazují v tomto znění:

- 1. Předmětem této smlouvy je závazek provedení dokumentace ve stupni pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provedení stavby v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „**Rozšíření parkovacích stání, Lobeč**“. Předmětem je rozšíření rekonstrukce povrchů parkovacích stání a místních komunikací na parc. č. 199/3, 199/40, 15/6, 412/4 a stav. par. č. 344 v k.ú. Lobeč, pro které zhotovitel vypracuje geodetické zaměření stavby pro vypracování projektové dokumentace. V konstantní šířce stávajícího parkoviště dojde k rozšíření první části parkovacích stání po hranici "ostrůvku" veřejné zeleně (o rozměrech cca 18 x 25 mb), dojde k zúžení šířky přilehlých chodníků vedoucích podél panelových domů na úkor rozšíření pruhu zeleně a navržení nové výsadby zeleně. Chodník vedoucí podél parkovacích stání blíže ke komunikaci v ulici Hálkova, bude rozšířen podél nově navrhovaných parkovacích stání a dojde k napojení na chodník vedoucí k MěP a MBP. Druhá část parkovacích stání bude umístěna na pozemcích par. č. 199/40 a stav. par. č. 344 v k.ú. Lobeč, podél MěP a MBP. Součástí rozšíření parkovacích stání je rekonstrukce povrchů na stávajících parkovacích stání, které budou dotčeny odvodněním komunikace (retenční nádrží) včetně vjezdu do lokality. Bude navrženo odvodnění parkovacích stání, úprava městské zeleně zasažené nově budovaným chodníkem. Bude navrženo místo pro separovaný odpad. Dále bude navrženo nové umístění stožárů, výložníků a ledkových svítidel firmy APTO, včetně kabelových rozvodů a napojení na svorkovnice stávajícího veřejného osvětlení.
- 8. Dílo bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny v 6 vyhotoveních pro každý stupeň dokumentace, vč. elektronické podoby (formáty pdf. a dwg.). Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Předání dokončeného díla bude provedeno formou protokolárního předání, a to na základě kontroly řádného plnění díla, které provede objednatel. Objednatel si na tuto kontrolu vyhrazuje 1 týden **s tím, že zhotovitel předloží k této kontrole 1 vytištěné pracovní paré.**

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, který je uveden v čl. III. smlouvy, v návaznosti na rozšíření předmětu díla a vzniklých víceprací, a to následovně:

Zhotovitel zajistí geodetické zaměření v době do 2 týdnů od podpisu tohoto dodatku. Zhotovitel provede dílo (PD pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení) do 8 týdnů od podpisu tohoto dodatku.

Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost k získání sloučeného ÚR a SP v závislosti na vyjádření DOSS v předpokládané době do 12 týdnů od odevzdání dokumentace, tj. po písemném odsouhlasení objednatele.

Zhotovitel provede dílo (PD pro provedení stavby) včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu do 8 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení.



Zahájení díla je podmíněno předáním nezbytných podkladů zhotoviteli. Pokud nezbytné podklady zhotovitel neobdrží v dohodnutém termínu, pak se zahájení díla o stejný počet prodlužuje.

3. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 10 000,- Kč bez DPH, následovně:

**Původní cena dle SOD:**

Cena za zhotovení díla bez DPH	69 000,- Kč
DPH 21%	14 490,- Kč
Cena s DPH 21 % (cena celkem)	83 490,- Kč

Účastníci této smlouvy cenu za zhotovení díla shora považují za pevnou  
Při provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli platbu v těchto etapách rozpracovanosti:

- po dokončení PD pro územní řízení – 27 000,- Kč, včetně DPH
- po dokončení PD pro stavební povolení – 27 000,- Kč, včetně DPH
- po dokončení PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu - 15 000,- Kč včetně DPH.

**Nová částka vyplývající z rozšíření a změny předmětu díla:**

Cena za zhotovení díla bez DPH	79 000,- Kč
DPH 21%	16 590,- Kč
Cena s DPH 21 % (cena celkem)	95 590,- Kč

Účastníci této smlouvy cenu za zhotovení díla shora považují za pevnou  
Při provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli platbu v těchto etapách rozpracovanosti:

- po dokončení geodetického zaměření – 18 150,- Kč, včetně DPH
- po dokončení PD pro sloučené územní řízení a stavební povolení – 44 770,- Kč, včetně DPH
- po dokončení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení – 8 470,- Kč, včetně DPH
- po dokončení PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu – 24 200,- Kč včetně DPH

**Dále byla navýšena cena díla o vícepráce za vypracování inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumů. Cena díla byla navýšena o 40 414,- Kč vč. DPH. Toto bylo předmětem dodatku č.2.**


Celková částka po přičtení dodatku č. 2 k SoD:

<b>Cena za zhotovení díla bez DPH</b>	<b>112 400,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>23 604,- Kč</b>
<b>Celková cena za zhotovení díla vč. DPH</b>	<b>136 004,- Kč</b>

4. Opatření uvedená v bodech č. 1., 2. a 3. tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 18/22/4/4 ze dne 03.12.2018.
5. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou *11. 2. 2019*

V Kladně *24. 1. 2019*



objednatel:  
Ing. Marek Czechman  
starosta města



zhotovitel:  
Libor Bochořák  
jednatel NOZA, s.r.o.