

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
u z a v ř e n é d n e 2 2 . 7 . 2 0 1 6

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342
Jejmž jménem jedná: Ing. Martin Lehký - ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Tel.: 973 204 090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: +420 973 204 090
- jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček tel.: +420 973 204 189 / +420 724 839 881,
e-mail: karel.zajicek@as-po.cz
Zdeněk Jirotka tel.: +420 602 553 867,
e-mail: zdenek.jirotka@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Intermont, Opatrný, s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajský soud v Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti
Daniel Opatrný, jednatel společnosti
Sídlo: Vrsckmaň 74, 431 15 Vrsckmaň
IČ, DIČ: 49900854, CZ49900854
Bankovní spojení: KB a.s. Jirkov
Číslo účtu: 19-2085700207/0100
ID datové schránky: 9u4vt6t
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Opatrný, jednatel, tel.č.: +420 777 112 238
Daniel Opatrný, jednatel, tel.: +420 777 112 020
- jednat ve věcech technických: Ing. František Medek, vedoucí výroby, tel.: +420 608 961 294

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých méněprací a víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. Smlouvy o dílo č. T-347-00/16 odst. 11.3 (Závěrečná ustanovení), na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „,VVP Hradiště – Radošov - modernizace kotelny“- realizace“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 22. 7. 2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek III. Cena díla se mění takto:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	4 898 099,02 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 47 945,40 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	42 745,37 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	4 892 898,99 Kč

slovy: „čtyřimilionyosmsetdevadesátdvatisíceosmsetdevadesátosmkorunčeských, 99/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.


2. Smlouva o dílo se doplňuje o následující přílohy:

Příloha č. 4 – Oznámení změny a Změnový list č. 1 (5 listů)

Příloha č. 5 – Oznámení změny a Změnový list č. 2 (8 listů)

Příloha č. 6 – Oznámení změny a Změnový list č. 3 (8 listů)

V Praze dne 05-12-2016




Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Ve Vrskmani dne

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
17



Intermont, Opatrný, s.r.o.
Ing. Marek Opatrný
jednatel



Intermont, Opatrný, s.r.o.
Daniel Opatrný
jednatel