

DODATEK č. 1 č.: 06881-2018-4502-D-0592/02-UV-018-SU0411-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Odra – sanace důlních vrtů – Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039“ ze dne 22. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem na adrese: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 466 78 468
DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupen: Ing. Pavlem Kubasou, ředitelem divize Dopravní stavby, a
Jiřím Duškem, výrobním ředitelem divize Dopravní stavby,
oba na základě plné moci
(dále jen „zhotovitel“)
(dále objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. 06881-2017-4502-S-0592/02-UV-018-SU0411 ze dne 22. 9. 2017 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 23.10.2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Název akce: Odra – sanace důlních vrtů – Ostrava Zábřeh, Dubí, stavba č. 5039“, tj. na záměně skladby zpevněné koruny hrází, tloušťek jednotlivých vrstev a frakcí použitého kameniva v rámci SO 01, SO 03 a SO 05, na snížení rozsahu prací o neprovedení přeložky jednoho kusu stožáru osvětlení a k tomu příslušných zemních prací (21-M a 46-M) a na snížení rozsahu zemních prací prováděných na SO 01 a SO 03 oproti Smlouvě.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění Smlouvy dle předchozího článku tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně znění ustanovení čl. II., bod 2.1 a bod 2.7 Smlouvy.

1. Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a který byl upraven dokumentem z 23.10.2018 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 –

Název akce: *Odra – sanace důlních vrtů – Ostrava Zábřeh, Dubí, stavba č. 5039“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 25 313 373,54 Kč (slovy: dvacet-pět-milionů-tři-sta-trináct-tisíc-tři-sta-sedmdesát-tři korun českých a padesát-čtyři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

2. V čl. II. bod 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku „1 266 000,- Kč (slovy: jeden-milión-dvě-stě-šedesát-šest-tisíc korun českých).“ Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v této výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Objednatel vrátí zhotoviteli zhotovitelem dříve předložený originál bankovní záruky na částku 1 418 000,- Kč (slovy: jeden-milión-čtyři-sta-osmnáct-tisíc korun českých) do 10 dnů od obdržení originálu bankovní záruky v nové výši dle tohoto Dodatku. Po obdržení bankovní záruky v nové výši dle tohoto Dodatku není již objednatel oprávněn k jakémukoli plnění z dříve předložené bankovní záruky.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dva.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.2.2019

V Praze dne 1.2.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za HOCHTIEF CZ a. s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Pavel Kubasa
ředitel divize Dopravní stavby

Jiří Dušek
Výrobní ředitel divize Dopravní stavby

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX