

DODATEK č. 06953-2019-4502-D-0203/98-01-001-S00609-01

k Realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „SANAČNÍ ZÁSAH NA LOKALITĚ AGLOMERACE VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a. s.**
se sídlem na adrese: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Krzysztof Andrzej Galazka, místopředseda představenstva

a

POLANSKÝ s. r. o.

se sídlem na adrese: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice

IČ: 26949890

DIČ: CZ26949890

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55633

zastoupen: AWT Rekultivace a.s., na základě plné moci

kteřé spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník společnost „Vítkovice – AWTR + POLANSKÝ“, ve které je obchodní společnost AWT Rekultivace a.s. společníkem a správcem a obchodní společnost POLANSKÝ s.r.o. společníkem.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. **06953-2017-4502-S-0203/98-01-001-S00609** ze dne 21. 2. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu ze 4. 1. 2019 označeného jako „Stavba: „SANACNÍ ZÁSAH NA LOKALITĚ AGLOMERACE VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, a.s.“ – Žádost o schválení změny závazku ze smlouvy č. 1“, doplněného „DODATKEM č. 1 ke změně závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016“ z ledna 2019, oba dokumenty (dále jen „**ZZS č. 1**“) vyhotovil zhotovitel.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 125 463 536,60 Kč (slovy: sto-dvacet-pět-milionů-čtyřista-šedesát-tři-tisíc-pětset-třicet-šest korun českých a šedesát haléř).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku SANACE, který je tvořen všemi položkami Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyjma položek č. 11, 31 a 32 („Údržba zeleně po dobu 3 let“, „Průběžné zprávy - náhradní výsadba“, „Závěrečná zpráva – náhradní výsadba“) stavebního objektu SO 00 – 0 Vedlejší a ostatní náklady a položek č. 17 až 27; 30 až 34 a položky č. 36 stavebního objektu SO 48-48 (dále jen „oddělitelný celek – sanace“) činí 121 101 405,60 Kč (slovy: sto-dvacet-jedna-milionů-sto-jeden-tisíc-čtyři-sta-pět korun českých a šedesát haléřů).

Cena samostatně oddělitelného celku NÁHRADNÍ VÝSADBA A NÁSLEDNÁ PÉČE, který je tvořen položkami č. 11, 31 a 32 („Údržba zeleně po dobu 3 let“, „Průběžné zprávy - náhradní výsadba“, „Závěrečná zpráva – náhradní výsadba“) stavebního objektu SO 00 – 0 Vedlejší a ostatní náklady a položkami č. 17 až 27; 30 až 34 a položkou č. 36 (položky související s náhradní výsadbou a následnou péčí) stavebního objektu SO 48-48 (dále jen „oddělitelný celek – náhradní výsadba a následná péče“) činí 4 362 131 Kč (slovy: čtyři-milióny-tři-sta-šedesát-dva-tisíc-sto-třicet-jedna korun českých).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze 20.2.2019
Česká republika – Ministerstvo financí

V Havířově, dne 12.2.2019
Za společnost Vítkovice – AWTR +
POLANSKÝ

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva

Krzysztof Andrzej Galazka
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX