

Smlouva o dílo č. AQS/24/2018

DODATEK Č. 3 ke stavbě

Rozsochy – kanalizace a ČOV

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Jiří Peřina, jednatel

Radek Líbal, výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

176725996/0300

C 26547 u Krajského soudu v Brně

II. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatel dílo, trvalou stavbu s názvem:

Rozsochy – kanalizace a ČOV

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

III. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran v průběhu realizace, došlo k navýšení objemu prací zjištěných k úpravě prováděných prací v rozsahu dle položkového rozpočtu viz příloha č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Tímto dojde k upřesnění termínu realizace díla a navýšení celkové ceny díla a tím dochází ke změně článku 5 Cena díla

Článek 5 Cena díla se mění takto:

Cena dle SoD	8 507 600,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	0,00 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 2</u>	<u>1 060 986,00 Kč bez DPH</u>
Dodatek č. 3	
vícepráce	1 083 562,99 Kč bez DPH
méněpráce	- 502 486,44 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3	581 076,55 Kč bez DPH
Cena SoD včetně dodatku č. 1, 2, 3	10 149 662,55 Kč bez DPH

Podrobná kalkulace ceny dodatku č. 3 včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. AQS/24/2018 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn tento dodatek, jeho část nebo dílčí informace týkající se tohoto dodatku smlouvy a jejího plnění.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V. Přílohy smlouvy

18.1. Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

VI. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 8.2.2019

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 16.1.2019

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.