

Změnové řízení

Věc: Změna finančního objemu výchovných zásahů do 40 let.

Původní projekt 2019 za výkony 32/311, 31/311, 31/421, 31/521, 31/611, 31/311 činil 654 190 Kč.

Nový projekt 2019 za výkony 32/311, 31/421, 31/521, 31/611, 31/311 činil 827 252 Kč.

Finanční rozpis původního objemu v jednotlivých pod výkonech projektu 2019: 32/311 - 30,53 ha v ceně 267 870 Kč; 31/311 - 1,65 ha v ceně 16 890 Kč; 31/321 - 20,45 ha v ceně 209 324 Kč; 31/421 - 8,72 ha v ceně 127 512 Kč; 31/521 - 1,76 ha v ceně 25 736 Kč; 31/611 - 0,670 m v ceně 6858 Kč;

Finanční rozpis nového (změněného) objemu v jednotlivých pod výkonech projektu 2019: 32/311 - 31,58 ha v ceně 277 083 Kč; 31/321 - 27,50 ha v ceně 281 487 Kč; 31/421 - 10,32 ha v ceně 150 909 Kč; 31/521 - 6,92 ha v ceně 101 191 Kč; 31/611 - 1,620 m v ceně 16 582 Kč;

Celková změna projektu je v celkové finanční výši 173 062 Kč navíc.

Termínově pak bude dokonce února 2019 doděláno 17 ha, prořezávek v podvýkonech 321 nebo 421.

Za Lesy ČR, s.p.

Předal: Ing. Roman Kratochvíl

Datum podpisu: 5.1.2019

Za Uniles, a.s.

Převzal a souhlasil

Petr Košnar

Datum podpisu: 5.1.2019