

## Změnové řízení

Věc: Změna peněžního objemu výstavby oplocenek, bourání oplocenek, chemického ožínání a chemické přípravy půdy pro zalesnění.

V rámci chemického ožínání (24/431,24/421), bourání oplocenek (22/211) a chemické přípravy půdy (12/71) byla provedena změna objemu, bylo ušetřeno 24 180 Kč. Důvodem změny nebyla nutnost chemického vyžínání, úspora v bourání oplocenek. Tento peněžní objem byl přesunut na chemickou přípravu půdy v ceně 1 739 Kč a stavbu oplocenky v ceně 12 045 Kč. Další část z úspor byla přesunuta do korunové opravy oplocenek celkem 12 073 Kč a úklidu a pálení klestu v peněžním objemu 12 278 Kč.

V rámci stavby oplocenek byla provedena úprava objemu mezi JPRL viz dodatek změnového řízení sestava č. 1411 a 1111.

Za Lesy ČR, s.p. předal Ing. Roman Kratochvíl

Datum: 12.4.2018

UNILES, a.s. ②

Za Uniles, a.s., převzal Petr Košnar

Datum převzetí:

Sídlo spol. Uniles a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk

Jiříkovská 913/18  
01 Rumburk  
700, DIČ: CZ47307706

Za Uniles, a.s.\* **Souhlasil/Nesouhlasil** Petr Košnar ②

Datum:

Sídlo spol. Uniles a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk

Jiříkovská 913/18  
Rumburk  
DIČ: CZ47307706

\*Nehodí se škrtnout