

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dagmar Baumrukrová, vedoucí pobočky Uherské Hradiště
Adresa pobočky:	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 957 207, +420 606 776 691
E-mail:	d.baumrukrova@spucr.cz
	Mgr. Jiří Vávra, Mgr. Pavel Hořák, Pobočka Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 956 373, +420 725 409 153
E-mail:	j.vavra1@spucr.cz; p.horak@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku :	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Reprezentant společnosti:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Účastník společnosti:	geo cité + s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZ05039606
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště“. Jedná se o samostatné méněpráce. Z důvodu upřesnění obvodů KoPÚ dochází ke snížení počtu některých měrných jednotek oproti původní smlouvě o dílo. Celková cena dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 6 495 200 bez DPH. Hodnota této nepodstatné změny závazku činí minus 77 100 Kč bez DPH, tj. 1,19 % původní hodnoty závazku.
3. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.

4. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy a na snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených ucelených částí díla dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole
 $41 \text{ MJ} \times 700 \text{ Kč} = 28\,700 \text{ Kč}$
 (původně: $50 \text{ MJ} \times 700 \text{ Kč} = 35\,000 \text{ Kč}$)
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 $299 \text{ MJ} \times 2800 \text{ Kč} = 837\,200 \text{ Kč}$
 (původně: $320 \text{ MJ} \times 2800 \text{ Kč} = 896\,000 \text{ Kč}$)
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 $1245 \text{ MJ} \times 350 \text{ Kč} = 435\,750 \text{ Kč}$
 (původně: $1250 \text{ MJ} \times 350 \text{ Kč} = 437\,500 \text{ Kč}$)
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
 $1245 \text{ MJ} \times 900 \text{ Kč} = 1\,120\,500 \text{ Kč}$
 (původně: $1250 \text{ MJ} \times 900 \text{ Kč} = 1\,125\,000 \text{ Kč}$)
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
 $1245 \text{ MJ} \times 850 \text{ Kč} = 1\,058\,250 \text{ Kč}$
 (původně: $1250 \text{ MJ} \times 850 \text{ Kč} = 1\,062\,500 \text{ Kč}$)
- 3.6. Mapové dílo
 $1245 \text{ MJ} \times 300 \text{ Kč} = 373\,500 \text{ Kč}$
 (původně: $1250 \text{ MJ} \times 300 \text{ Kč} = 375\,000 \text{ Kč}$)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	3 034 850 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 904 750 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	373 500 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 418 100 Kč
DPH 21%	1 347 801 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 765 901 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10., který zní:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Objednatel č. 1

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Zhotovitel

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol.
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Mgr. Kateřina Odložilíková

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Staré Město u Uherského Hradiště

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (40%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (60%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	41	700	28 700	11 480	17 220	15.03.2018
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	14 000	21 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1215	980	1 190 700	476 280	714 420	15.08.2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	2 000	70 000	28 000	42 000	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	299	2 800	837 200	334 880	502 320	15.02.2019
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	1250	350	437 500	175 000	262 500	15.08.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1245	350	435 750	174 300	261 450	15.05.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				3 034 850	1 213 940	1 820 910	
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	1245	900	1 120 500	448 200	672 300	15.03.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	1 200	180 000	72 000	108 000	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	330	1 200	396 000	158 400	237 600	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	4 500	90 000	36 000	54 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1245	850	1 058 250	423 300	634 950	15.10.2020
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000	60 000	24 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				2 904 750	1 161 900	1 742 850	
3.6. Mapové dílo	ha	1245	300	373 500	149 400	224 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				373 500	149 400	224 100	
3.7. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	700	105 000	42 000	63 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1)
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				105 000	42 000	63 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				3 034 850	1 213 940	1 820 910	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				2 904 750	1 161 900	1 742 850	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				373 500	149 400	224 100	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				105 000	42 000	63 000	
Celková cena bez DPH v Kč				6 418 100	2 567 240	3 850 860	
DPH 21% v Kč				1 347 801	539 120	808 681	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				7 765 901	3 106 360	4 659 541	

objednatel č. 1

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

zhotovitel

"GEOCENTRUM - geocité + s.r.o."
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.