

**„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY“**

**DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel**

**VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vločka 2600

zastoupený: Mgr. Kamilem Vruble, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 42272004/2700

(dále jen Objednatel)

**2. Zhotovitel:**

**HOCHTIEF CZ a. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 6229

zastoupený: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava  
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava  
na základě plné moci

sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

**„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY“**

**II.**

**Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVIII. (Závěrečná ujednání) odst. 2 Smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2018 (dále jen „smlouva“), dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ve smyslu čl. III. tohoto Dodatku č. 1:

**III.**

**Změny ustanovení Smlouvy o dílo**

1. **Čl. I. (Smluvní strany) odst. č. 3 se mění a nově zní takto:**

1. Ve věcech smluvních jedná za Objednatele: Mgr. Kamil Vrubl  
tel.:+ 420 596 707 300  
e-mail: [vrubl@arena-vitkovice.cz](mailto:vrubl@arena-vitkovice.cz)

za Zhotovitele: David Horák  
Ing. Martin Stančík  
tel.:+420 597 310 202  
e-mail: david.horak@hochtief.cz  
e-mail: [martin.stancik@hochtief.cz](mailto:martin.stancik@hochtief.cz)

Ve věcech technických jedná za Objednatele: Ing. René Klokner  
tel.:+ 420 596 707 139  
e-mail:klokner@arena-vitkovice.cz

za Zhotovitele: Ing. Daniel Motyčka (hlavní  
stavbyvedoucí)  
tel.:+420 597 310 232  
e-mail:  
[daniel.motycka@hochtief.cz](mailto:daniel.motycka@hochtief.cz)

a

Ing. Petr Slezáček  
(vedoucí projektového týmu),  
tel.: 724 296 665,  
e-mail: petr.slezacek@hochtief.cz

2. **Čl. III. (Předmět smlouvy) odst. č. 1 se doplňuje o ustanovení tohoto znění:**

Předmět díla se rozšiřuje o provedení prací v rozsahu dle Změnových listů č. 1 – 6:  
ZL č. 1 Areálový rozvod vody  
ZL č. 2 Bourání betonových bloků  
ZL č. 3 Mikrozápory pod plot u trafostanice  
ZL č. 4 Poplatek za uložení zeminy na skládce  
ZL č. 5 Zásypový materiál  
ZL č. 6 Zajištění projektu průzkumných prací

**„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY“**

**3. Čl. IV. (Doba a místo plnění) odst. č. 1 se mění a nově zní takto:**

Práce na realizaci předmětu smlouvy, resp. provedení díla zahájí zhotovitel převzetím staveniště s termínem řádného a úplného dokončení bez vad a nedodělků nejpozději do 31.8.2019. Stavební práce budou prováděny v souladu s vypracovaným „Plánem organizace výstavby“, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

**4. Čl. V. (Cena Díla) odst. č. 1. se mění a nově zní takto:**

Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH 252 815 988,93 Kč

Cena za provedení prací v rozsahu uvedeném v Dodatku č. 1 bez DPH  
9 289 771,18 Kč

**Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH 262 105 760,11 Kč**

**Nová výše DPH 55 042 209,62 Kč**

**Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH 317 147 969,73 Kč**

**5. V čl. XVIII. (Závěrečná ujednání) odst. č. 15. se Příloha č. 2 nahrazuje novou Přílohou č. 2 tohoto znění:**

Příloha č. 2 – Plán organizace výstavby a Zásady organizace výstavby (součást nabídky Zhotovitele), včetně aktualizace části Plánu organizace výstavby ze dne 25.1.2019

**6. Čl. XVIII. (Závěrečná ujednání) odst. č. 15. se za Přílohu č. 4 doplňuje o novou Přílohu č. 5 tohoto znění:**

Příloha č. 5 – Změnové listy č. 1 - 6

**IV.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají platná a účinná.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY“**

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 2 – Plán organizace výstavby a Zásady organizace výstavby (součást nabídky Zhotovitele), včetně aktualizace části Plánu organizace výstavby ze dne 25.1.2019

Příloha č. 5 – Změnové listy č. 1 – 6

V Ostravě

V Ostravě

Dne.....

Dne 28.1.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

**Mgr. Kamil Vrubl**

**David Horák**

předseda představenstva

ředitel divize

.....

.....

**Ing. Jaroslav Kovář**

**Ing. Martin Stančík**

místopředseda představenstva

obchodní ředitel divize