

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

18333 - D1

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

OBJEDNATEL:

TEPLO Břeclav s.r.o.

se sídlem
zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31202

(dále jen „objednatel“)

17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav

Milanem Pospíšilem, jednatelem

Ing. Martinem Martákem, jednatelem

25543571

CZ25543571

a

ZHOTOVITEL:

VHS Brno, a.s.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2919

(dále jen „zhotovitel“)

Masná 444/102, 602 00 Brno

25556568

CZ25556568

Ing. Odřichem Boďou, předsedou představenstva

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Teplovod z G24 do G22, Břeclav“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „Teplovod z kotelny G24 do kotelny G22“, zpracovaná projektantem ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, Brno, IČ 25512455, v 02/2018 pod zak. č. 17-223. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **pravomocného stavebního povolení stavby** č.j.MUBR 80294/2018 ze dne 22.5.2018, v právní moci 23.6.2018 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ)

1.2. ZMĚNY DÍLA

- 1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 1.2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla o vícepráce, které jsou specifikované ve ZMĚNOVÉM LISTU ZL 01 – 002, Teplod z G24 do G22, Břeclav, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha č.1.

Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této, se mění dohodou smluvních stran o ZMĚNOVÝ LIST ZL 01 – 002, Teplod z G24 do G22, Břeclav takto:

4.1.1.	Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty dle SoD 18333	5.024.999,- Kč
	Změnový list ZL 01 – 002, Teplod z G24 do G22, Břeclav	87.287,- Kč
	Cena díla celkem vč. ZL 01 – 002, Teplod z G24 do G22, Břeclav činí	5.112.286,- Kč
4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 5.024.999,- Kč činí částku	1.055.250,- Kč
	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 87.287,- Kč činí částku	18.330,- Kč
4.1.3.	Celková cena díla činí včetně PDH a ZV 01 - 002 - Teplod z G24 do G22, Břeclav činí celkem	6.185.866,- Kč

(šest milionů, sto osmdesát pět tisíc, osm set šedesát šest Korun českých)

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 19.2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 19.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
příloha číslo 1 - ZMĚNOVÝ LIST ZL 01 – 002, Teplod z G24 do G22, Břeclav
- 19.4. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 19.5. Ostatní ujednání, sjednané mezi smluvními stranami ve Smlouvě o dílo č. 18333 ze dne 25.9.2018 se nemění.

V Břeclavi, dne

30.1.2019

V Brně, dne 29.1.2019

za Objednatele
Milan Pospíšil, Ing. Martin Marták
jednatelé
TEPLO Břeclav s.r.o.

za Zhotovitele
Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva
VHS Brno, a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Teplovod z G24 do G22, Břeclav

Objekt: ZL - Změnový list

Část: ZL 01 - VCP

JKSO:

Místo: Břeclav

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2018

Objednatel:

Teplo Břeclav s.r.o.

IČ: 25543575

DIČ: CZ25543575

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ: 25556568

DIČ: CZ25556568

Projektant:

ERDING, a.s.

IČ: 25512455

DIČ: CZ25512455

Zpracovatel:

Bc. Jiří Kladivo

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	87 287,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	87 287,44
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	87 287,44	18 330,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	105 617,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

29.1.2019

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Teplovod z G24 do G22, Břeclav

Objekt: ZL - Změnový list

Část: ZL 01 - VCP

Místo: Břeclav

Datum: 15. 11. 2018

Objednatel: Teplo Břeclav s.r.o.

Projektant: ERDING, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: Bc. Jiří Kladivo

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 287,44
1 - Zemní práce	69 536,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-10 067,33
4 - Vodorovné konstrukce	1 333,50
5 - Komunikace	1 634,40
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-3 332,00
62 - Úpravy povrchů vnější	-1 386,00
767 - Konstrukce zámečnické	-10 314,61
HSV - HSV	30 715,00
M23 - Montáže potrubí	30 715,00
N00 - Elektropráce	9 168,00
N01 - VN	9 168,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 287,44

ROZPOČET

Stavba: Teplovod z G24 do G22, Břeclav

Objekt: ZL - Změnový list

Část: ZL 01 - VCP

Místo: Břeclav Datum: 15. 11. 2018

Objednatel: Teplo Břeclav s.r.o. Projektant: ERDING, a.s.
Zhotovitel: VHS Brno, a.s. Zpracovatel: Bc. Jiří Kládivo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 287,44

1 - Zemní práce

69 536,48

1	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-93,40000	300,00	-28 020,00
			1,4*10*1		14,00000		
			-107,4		-107,40000		
			Součet		-93,40000		
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	107,40000	766,00	82 268,40
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	20,00000	125,00	2 500,00
4	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20,00000	24,00	480,00
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	14,00000	94,00	1 316,00
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,00000	64,80	1 101,60
			zásyp tam a zpět				
			8,5*2		17,00000		
7	K	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	5,50000	269,00	1 479,50
8	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	14,00000	199,00	2 786,00
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,50000	101,00	858,50
			14		14,00000		
			odpočet lože				
			-1,5		-1,50000		
			odpočet obsyp				
			-3,372		-3,37200		
			odpočet potrubí				
			-3,14*0,1*0,1*20		-0,62800		
			Součet		8,50000		
10	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,37200	965,00	3 253,98
			10*1*0,4		4,00000		
			-3,14*0,1*0,1*20		-0,62800		
			Součet		3,37200		
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,50000	275,00	1 512,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce -10 067,33

12	K	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	-1,72150	5 848,00	-10 067,33
----	---	--------------	---	----	----------	----------	------------

4 - Vodorovné konstrukce 1 333,50

13	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	1,50000	889,00	1 333,50
----	---	--------------	--	----	---------	--------	----------

5 - Komunikace 1 634,40

14	K	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	3,60000	454,00	1 634,40
----	---	--------------	--	----	---------	--------	----------

61 - Úpravy povrchů vnitřní -3 332,00

15	K	611479112RT1	Provedení vnitřní omítky stropů jednovrstvé, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	-7,00000	476,00	-3 332,00
----	---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

62 - Úpravy povrchů vnější -1 386,00

16	K	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	-7,00000	198,00	-1 386,00
----	---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické -10 314,61

17	K	55330321R	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařená závěsy	kus	-1,00000	1 153,61	-1 153,61
18	K	553407073R	Dveře CDM-dtm - 900x1970 L,P, celokovové vnější, oboustranně opláštěné, hladké, s izolační výplní	kus	-1,00000	8 709,00	-8 709,00
19	K	767681120R00	Montáž zárubní montovat. 1kř. hl. 8,5, š. přes 80cm	kus	-1,00000	452,00	-452,00

HSV - HSV 30 715,00

M23 - Montáže potrubí 30 715,00

20	K	R0004	Dodávka a montáž PI odvodušnění	kpl	1,00000	30 715,00	30 715,00
----	---	-------	---------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

N00 - Elektropráce 9 168,00

N01 - VN 9 168,00

21	K	R0002	Montáž kabelových žlabů včetně dopravy a bez podbetonování	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
22	M	R0003	Kabelový betonový žlab ABD 13-50 včetně víka	ks	24,00000	132,00	3 168,00