

Změnový list č. 1 ze dne 12. 2. 2019

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	170/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm v Mostě
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 3.2 smlouvy o dílo. Změna se týká pověření provádění části díla subdodavatele, uvedeného v příloze č. 3 SoD.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle původního znění SoD nebyly v příloze č. 3 uvažováni žádní poddodavatelé.	
Nové řešení: Změna poddodavatelského systému a úprava přílohy č. 3 SoD REIMONT - ELEKTRO s.r.o. IČ: 472 83 025 - část elektro (5,2% z celkového objemu zakázky) DERSTAV CZ s.r.o. IČ: 287 34 076 - zemní práce, jímka a nádrž (2,6% z celkového objemu zakázky)	
Zdůvodnění změny: Ke změně poddodavatelského systému došlo z důvodu členitosti projektu a náročnosti na jednotlivé profese.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona (tzv. změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, nebo nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvyna veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	34 483 443,-Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,-Kč
Nová cena díla vč. DPH:	34 483 443,-Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.04.2019
Nový termín dokončení díla [±] :	25.04.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):



Datum: 12. 2. 2019

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 12. 2. 2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Miloš Náprstek

Datum: 12. 2. 2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum:

21-02-2019

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 20. 2. 2019

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Příloha č. 3 SoD

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: 3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm v Mostě

Prohlašuji, že na akci „3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm v Mostě“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Podíl z celkové části zakázky %	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	REIMONT – ELEKTRO s.r.o.	472 83 025	5,2%	Elektro
2.	DERSTAV CZ s.r.o.	287 34 076	2,6%	Zemní práce, odpadové a vodní hospodářství

V Litoměřicích dne 12. 2. 2019



Společnost 3D bludiště Most
Ing. Miloš Naprstek, jednatel Gardenline s.r.o.
Na základě plných mocí ze dne 21. 6. 2018

