

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Oznámení příjemce o změnách

Název díla: Rekonstrukce chodníku na ulici Mírová v obci Hněvošice
Objednavatel: Obec Hněvošice, Opavská 170, 747 35 Hněvošice


Změna č.1	Rozpočet - díl 5 komunikace
Popis změny (čeho se změna týká):	pol.18 - postřik živičný spojovací z asfaltu neproveden.
Zdůvodnění změny:	pol.18 - v průběhu stavby dohodnuto neprovádět postřik.
Původní hodnota:	výdaje plánované na tuto položku 18 856,44 Kč
Nová hodnota:	výdaje dané na tuto položku 0 Kč

Změna č.2	Rozpočet - díl 5 komunikace
Popis změny (čeho se změna týká):	pol.19 - provedení beton asfaltu ACO 11+ pol.17 - podklad z obal. Kameniva ACP 16 +
Zdůvodnění změny:	Oproti původnímu rozpočtu došlo ke zmenšení asfaltované plochy o 25,79 m ² .
Původní hodnota:	výdaje plánované na tyto položky 399 127,98 Kč
Nová hodnota:	výdaje dané na tyto položky 379 476 Kč

Změna č.3	Rozpočet - díl 5 komunikace
Popis změny (čeho se změna týká):	pol.20 - kladení zámkové dlažby tl. 8 cm pol.23 - dlažba HOLLAND 20x10x8 cm přírodní
Zdůvodnění změny:	oproti původnímu rozpočtu došlo ke změně výměry vjezdů o 44,22 m ²
Původní hodnota:	výdaje plánované na tyto položky 82 639,80 Kč
Nová hodnota:	výdaje dané na tyto položky 62 074,71 Kč

Rekapitulace - úspory	
celková původní hodnota rozpočtu	500 624,22 Kč
celková daná hodnota	441 550,71 Kč
celková úspora	59 073,51 Kč

všechny ceny bez DPH

Datum	Jméno, příjmení	Podpis
23. 11. 2018	VITÁŠEK Lubomír jednatel	 VISTAX spol. s r.o. Anenská 2850/25, Opava, 746 01 Tel.: 731 157 821 Č: 47975661 DIČ: CZ47975661 OBEC HNĚVOŠICE Opavská 170 747 35 Hněvošice IČ: 00300071
23. 11. 2018	JOSEF KREMSER STAROSTA OBCE	