



TSKRP00A8HWG

DODATEK 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO A/3/18/4130/0077
Hlávkův most - Stanovení zatížitelnosti, prověření možnosti oprav
ve smyslu proveditelnosti, životnosti nebo případného zásahu

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0077

číslo smlouvy zhotovitele: 1800J200

I.
Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem: Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

[redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [redacted]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[redacted] úseku speciálních staveb

[redacted] d. odd. mostů

[redacted] asistent ŘÚSS

[redacted] technik prohlídek a diagnostiky mostů

2. Zhotovitel:

- a) České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zřízeno zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách

součást: Kloknerův ústav

se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6

[redacted]
bankovní spojení: KB Praha 6

č.ú.: [redacted]

Zastoupen: Doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D., ředitelem, na základě statutu ČVUT v Praze

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Doc. Ing. Jiří Kolisko, Ph.D.

- ve věcech technických: Ing. Milan Hrabánek, Ph.D.

- b) Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consultig Engineers Ltd.)**

Se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

IČO: 40763439

DIČ: CZ407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.
2994

Zastoupená Ing. Milanem Kalným, jednatelem

e) INSET s.r.o.

Se sídlem: Praha 3, Lucemburská 1107/7, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.
234236

tj. společníci, kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník, ve společnost „Hlávkův most“ se správcem společnosti České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, zastupujícím společníky Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consultig Engineers Ltd.) a INSET s.r.o.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4130/0077 ze dne 22.6.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které nemohly být objednatelům předpokládány, a to nutnost provedení statické zatěžovací zkoušky mostu X-021, SPHM-U DP (západ), kterou je z bezpečnostních důvodů třeba provést v rámci uzavírek Hlávkova mostu v únoru 2019.

Zhotovitel provede:

- a) Teoretickou analýzu odezvy konstrukce a podklady pro zatěžovací zkoušku.
- b) Statickou zatěžovací zkoušku.
- c) Souhrnnou zprávu s vyhodnocením a návrhy opatření.

Předmět dodatku je blíže specifikován v Příloze č. 1.

III.

[Změna čl. II. Smlouvy (Doba plnění díla)]

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

Zahájení provedení statické zatěžovací zkoušky mostu X-021, SPHM-U DP (západ) - 23.2.2019

Předání závěrečné zprávy o provedení statické zatěžovací zkoušky mostu X-021, SPHM-U DP (západ) - do 30.4.2019

2. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nový odstavce č. 3 následujícího znění:

3. Závaznost uvedených termínů je podmíněna dodržením zákonných lhůt pro vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů, jejichž vydání je třeba k řádnému

provedení Díla. Při nedodržení lhůt dle předchozí věty se prodlužuje Zhotoviteli tímto dotčený termín pro dokončení dílčího či celkového plnění Díla, a to o počet dní, o kolik byla překročena příslušná zákonná lhůta, to vše ovšem pouze v případě, pokud byl termín pro dokončení dílčího či celkového plnění Díla od takového dodržení zákonné lhůty odvislý, a pokud toto nedodržení nebylo zapříčiněno prodlením Zhotovitele s plněním jeho Smlouvou za ložených povinností. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto odstavce bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Místo plnění)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

Místem plnění Díla je dále **most X-021, SPHM-U DP (západ)**.

V.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	47 005 300 Kč
DPH 21%:	9 871 113 Kč
Původní cena vč. DPH:	56 876 413 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 233 000 Kč
DPH 21%:	258 930 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1 491 930 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	48 238 300 Kč
DPH 21%:	10 130 043 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	58 368 343 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

VI.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Plnění do nabytí účinnosti tohoto dodatku je považováno za plnění dle tohoto dodatku.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne
Za objednatele

22. 02. 2019

V Praze, dne
Za zhotovitele

