

# DODATEK Č.1

## SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení  
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 **Objednatel:**

##### **Město Horní Slavkov**

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
 Zastoupená: Alexandr Terek, starosta  
 IČ: 00259322  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu: 862175349/0800  
 Tel.: 352 350 666  
 e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Zápis z veřejného dne .....  
 Smlouva schválena usnesením RM 300/22/18  
 Datum zveřejnění smlouvy .....  
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu .....  
 Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost .....  
 Zveřejněno na profilu 10.10.2018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

David Koryta, tel.: 724749925 technický dozor investora

Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 zástupce investora

#### 1.2 **Zhotovitel:**

##### **Obchodní firma:**

**Technické služby Horní Slavkov s.r.o.**

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov  
 Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel  
 IČ: 263 30 202  
 DIČ: CZ26330202  
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu: 862464319/0800  
 Tel.: +420 352 688 046  
 e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

### 2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

**„Parkovací plochy – Kounice u č.p. 607,608“**

(dále jen „stavba“) včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen dílo).

**3. Termíny plnění**

- 3.1 Tímto dodatkem se mění  
Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z: **30.09.2018**

Termín dokončení díla na: **31.10.2018**


V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba změny technického řešení stavby, se zpracovatelem projektové dokumentace stavby Ing. Ivanem Škulavíkem byla řešena výšková úprava u obou objektů, dále pak prodloužení trasy obruby podél stávající komunikace, navržena byla také úprava napojení stávajícího chodníku k vlakové zastávce a napojení plochy dětského hřiště.

**4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.  
4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  
4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 27.9.2018

V Horním Slavkově dne 27.9.2018



.....

Za objednatele

Alexandr Terek – starosta



.....

Za zhotovitele

Mgr. Karel Bernard, jednatel



.....

Za zhotovitele

Tomáš Vlasák, jednatel