

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:**

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
 IČ: 00259322
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 862175349/0800
 Tel.: 352 350 666
 e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
 Smlouva schválena usnesením RM 301/22/18
 Datum zveřejnění smlouvy
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
 Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost ZUKES
 Zveřejněno na profilu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 David Koryta, tel.: 724749925 technický dozor investora
 Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 zástupce investora

1.2 **Zhotovitel:**

Obchodní firma:

Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov
 Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel
 IČ: 263 30 202
 DIČ: CZ26330202
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 862464319/0800
 Tel.: +420 352 688 046
 e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.:606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„Veřejné osvětlení Kounice -část u č.p. 607,608“

(dále jen „stavba“) včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen dílo).

3. Termíny plnění

3.1 Tímto dodatkem se mění
Termíny realizace díla:

Termín dokončení díla z: **30.09.2018**

Termín dokončení díla na: **31.10.2018**

Z důvodu souběhu se stavbou „Parkovací plochy Kounice – část u č.p. 607,608“, kdy na straně objednatele vyvstaly překážky, pro které zhotovitel nemůže plynně pokračovat v realizaci díla.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 27.9.2018

V Horním Slavkově dne 27.9.2018

.....
Za objednatele

Alexandr Terek – starosta

.....
Za zhotovitele

Mgr. Karel Bernard, jednatel

.....
Za zhotovitele

Tomáš Vlasák, jednatel