

DODATEK Č.2

SMLOUVY O DÍLO

*uzavřená podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
 IČ: 00259322
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 862175349/0800
 Tel.: 352 350 666
 e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
 Smlouva schválena usnesením ... *RM 303/22/18*
 Datum zveřejnění smlouvy
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
 Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
 Přijetí na profilu *9.10.2018*

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Monika Volfová, tel.: 602 110 499

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Pavel Radaušer

Se sídlem: Tovární 200/25, 357 33 Loket
 Zastoupená:
 IČ: 73407780
 DIČ: CZ7602082235
 Zapsána v živnostenském úřadu Sokolov
 Bankovní spojení: Mbank
 Číslo účtu: 670100-2203438750
 Tel.: +420 737 965 979
 e-mail: pajaloket@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Pavel Radaušer, tel.: 737 965 979

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2 Předmět díla

Dodavatel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

„KOSTEL SV. JIŘÍ – OBNOVA VITRÁŽOVÝCH OKEN, OBNOVA KAMENNÝCH OSTĚNÍ – 3. ETAPA“ Č.2018/2/VZMR/OMI

Část C: Obnova zděného ostění vitrážových otvorů č. 10-14 a obnova povrchové úpravy vitrážového otvoru č. 18;

vše v památkově chráněném objektu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově.

3 Termíny plnění

Původní termín dokončení prací:

20.5.2018 – 30.9.2018

Dodatek č.2 mění dokončení na:

20.5.2018 – 31.10.2018

4 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 24. 9. 2018

Objednatel



.....
Alexandr Terek
starosta

Zhotovitel

.....
Pavel Radaušer
jednatel