

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-310-8/ČJ-2018-990663
ze dne 26.9.2018 (dále jen smlouva)

„SLZ PP - VZ 1 - Olšanská 2176/2, Praha 3 – rekonstrukce sociálního zařízení obj.C
- realizace“

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	plk. Ing. Michalem Keřkou, náměstkem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.
se sídlem:	Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupen:	Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti
IČO:	47122439
DIČ:	CZ47122439
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
13 420

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

(1) Z důvodu změny rozsahu předmětu díla na základě dodatečných požadavků uživatele a nepředvídatelných stavebních prací a v souladu s čl. IX odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

(2) Text odstavce 4. čl. II. smlouvy se doplňuje o text, který zní: „Bližší specifikace méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací) je uvedena v objednatelém odsouhlaseném oceněném rozdílovém položkovém výkazu výměr zpracovaným zhotovitelem dne 23. 1. 2019, který je přílohou dodatku č. 1.“

(3) Odstavec 4. článku III. smlouvy se v celém rozsahu mění a nahrazuje se novým textem, který zní: „Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 28.2.2019. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I smlouvy.“

(4) Odstavec 1. článku IV. smlouvy se v celém rozsahu mění a nahrazuje se novým textem, který zní: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 2.728.784,31 Kč bez DPH, tj. 3.301.829,- Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.“

(5) Ostatní ujednání smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(6) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

(7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

(8) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: oceněný rozdílový položkový výkaz výměr

V Praze dne 25 -01- 2019

za objednatele:



plk. Ing. Michal Keřka
náměstek ředitele

V Praze dne 25 -01- 2019

za zhotovitele:



Ing. Josef Zahorik
jednatel společnosti



Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OLŠANSKÁ 2 -OPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ C	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZMĚNOVÝ LIST 1	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	0	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	23.01.2019	Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	23.01.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
H	D		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 093,48
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
P	D		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Kompletace	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	103 128,83	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 093,48
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	106 222,31
Základ 21%	106 222,31	DPH 21%	22 306,69	Celkem včetně DPH	128 529,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
25-01-	25-01-	25-01-
Datum, razítko	Datum, razítko	Datum, razítko

Poznámka: **L.M.C.-society s.r.o.**
 Ohradní 1394/61, Míchov, 140 00 Praha 4
 IČ: 043 79 586



Stavební rozpočet

Název stavby:	OLŠANSKÁ 2 - ZÁŘÍZENÍ C	Doba výstavby:	Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:	Z	Začátek výstavby:	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	0,00 Kč	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0,00 Kč
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	Zpracoval:	0,00 Kč

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			not.
							Dodávka	Montáž	Celkem	
		725	Zařizovací předměty							
1		R1	Dodávka a montáž sprchového koutu -viz příloha	soubor	1,00	29 989,00	1 158,32	28 830,68	29 989,00	
2		R2	Odečet wc kombi	ks	1,00	-5 600,00			-5 600,00	
3		R3	Podezdění vaničky ,oprava obkladů ,přípomoc	kpl	1,00	8 500,00			8 500,00	
		766	Konstrukce truhlářské							
4		R4	Dodávka a montáž polic	kus	2,00	2 400,00	0,00	4 800,00	4 800,00	
		771	Podlahy z dlaždic							
5		77110005C	Výroba podkladu samoniv hmotou Adesilex v exter	m2	66,80	259,99	8 663,96	8 703,37	17 367,33	
6		77110111R00	Výroba podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	287,00	167,50	0,00	48 072,50	48 072,50	
Celkem:									103 128,83	

Poznámka: