

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053897 (ORG 4870)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15073

Investiční akce: **„Rozšíření hřbitova v Líšni“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 3 smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borový, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČ: 25342100
DIČ: CZ253 42 100
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 27069

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 9 tohoto znění:

9. Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 18 ze dne 9. 11. 2016 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 9. 11. 2016, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

2. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016, změnovým listem č. 17 ze dne 26. 8. 2016 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 26. 8. 2016, změnovým listem č. 18 ze dne 9. 11. 2016 a položkovým rozpočtem změn zpracovaným zhotovitelem dne 9. 11. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění dodatku č. 2 bez DPH	9.181.177,05 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 28.410,68 Kč
Cena celkem bez DPH	9.152.766,37 Kč
DPH 21%	1.922.080,94 Kč

Cena celkem včetně DPH	11.074.847,31 Kč
-------------------------------------	-------------------------

3. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 až 6, č. 8 a 9, č. 11 až 14 a č. 16 ze dne 12. 5. 2016 a položkové rozpočty změn ze dne 12. 5. 2016
Příloha č. 4: Změnový list č. 17 ze dne 26. 8. 2016 a položkový rozpočet změn zpracovaný zhotovitelem dne 26. 8. 2016
Příloha č. 5: Změnový list č. 18 ze dne 9. 11. 2016 a položkový rozpočet změn zpracovaný zhotovitelem dne 9. 11. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2015.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a původní smlouva o dílo, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha : Změnový list č. 18 ze dne 9. 11. 2016 a položkový rozpočet změn zpracovaný zhotovitelem dne 9. 11. 2016

Doložka


Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/090 dne 29. 11. 2016.

V Brně dne - 2 - 12 - 2016

V Brně dne 30. 11. 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Jirgova 67
602 00 BRNO
-001-



Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

PŘEMYSL VESELÝ
s.r.o.
Brno
25342100



Přemysl Veselý
jednatel

Příloha: Změnový list č. 18 ze dne 9. 11. 2016 a položkový rozpočet změn zpracovaný zhotovitelem dne 9. 11. 2016



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: hřbitov Líšeň	18
OZNÁMENÍ ZMĚNY: OZNÁMENÍ Č.: 18 Méněpráce k dodatku č. 3	
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: dorovnání fakturace DOTČENÉ MÍSTO: : Líšeň Hřbitov ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Dorovnání fakturace s SOD	
POKYN VYDAL: Ing. Písařík  stavební inženýr s.r.o. IČO: 42100 DATUM: 9.11.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ:  ŘÁVCE STAVBY: 	
BKOM Dušan Črha	OI MMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni ÚSEK: hřbitov Líšeň	18						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:18 Měněpráce k dodatku č. 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: Přemysl Veselý s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí							
PŘEDMĚT ZMĚNY: dorovnání fakturace DOTČENÉ MÍSTO: : Líšeň Hřbitov ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><tr><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td style="text-align: right;">-28 410,68 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 966,24 Kč</td><td style="text-align: right;">-34376,92 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ing. Přemysl Veselý Prácheňská 60 IČ: 26342100, D DATUM: <u>9.11.2016</u>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	-28 410,68 Kč	-5 966,24 Kč	-34376,92 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
-28 410,68 Kč	-5 966,24 Kč	-34376,92 Kč					
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AG GP</u> <u>SOUHLASÍM</u> PODPIS: DATUM: <u>9.11.2016</u>							
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 							
STAVEBNÍ DOZOR BKOM Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15-54** **Brno Líšeň**
 Objekt: **01** **Stavba**
 Rozpočet: **ZL 18** **Dorovnání fakturace s SOD**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

PŘEMYSL VESELÝ
 stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 Pražská 68, 602 00 Brno
 IČ: 25342600, DIČ: CZ25342600

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-28 410,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-28 410,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-28 410,68 CZK
Základní DPH	21 %	-5 966,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-28 410,68 CZK**

Cena celkem s DPH **-34 376,92 CZK**

v

BRNE


dne

9.11. 2016

st

IC

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90	Oplocení	HSV			-1 117,92	4
781	Obklady keramické	HSV			-24 935,61	88
01b-EL	Elektroinstalace	HSV			-40,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 317,15	8
Cena celkem					-28 410,68	100

Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	ZL 18	Dorovnání fakturace s SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	90	Oplocení				-1 117,92
	900 10 Plot z drátěného pletiva hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).					
	900100002RAA	...poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata,	m	-2,40000	465,80	-1 117,92
Díl:	781	Obklady keramické				-24 935,61
	781 77 Obklad vnější keramický z dlaždic keramických kladených do malty, včetně podílu práce v omezeném prostoru a na plochách do 10 m2.					
	781770010RAI	...250 x 65 mm, do malty, bez dodávky obkladu	m2	-33,31200	440,00	-14 658,16
	59777100R	obklad keramický pásek fasádní; š = 65 mm; l = 250 mm; h = 8,0 mm; pro exteriér; glazovaný	m2	-36,64320	275,00	-10 076,11
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 998781201R00 ...v objektech výšky do 6 m					
			%	-0,30000	671,12	-201,34
Díl:	01b-EL	Elektroinstalace				-40,00
	M11	HROMOSVOD				
	7 11013	Štítek pro označení svodu	ks	-2,00000	20,00	-40,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2 317,15
	9 998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	-34,58329	67,00	-2 317,15

Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1		0,00	0,00	32 878,81	6 904,55	39 783,36	32 878,81	6 904,55	39 783,36
Z2		0,00	0,00	232 093,00	48 739,53	280 832,53	232 093,00	48 739,53	280 832,53
Z3		0,00	0,00	129 487,00	27 192,27	156 679,27	129 487,00	27 192,27	156 679,27
Z4		0,00	0,00	5 087,00	1 068,27	6 155,27	5 087,00	1 068,27	6 155,27
Z5	54 545,00	11 454,45	65 999,45	55 258,00	11 604,18	66 862,18	713,00	149,73	862,73
Z6	24 359,00	5 115,39	29 474,39	23 926,00	5 024,46	28 950,46	-433,00	-90,93	-523,93
Z7		0,00	0,00	3 549,00	745,29	4 294,29	3 549,00	745,29	4 294,29
Z8	19 780,00	4 153,80	23 933,80	39 954,00	8 390,34	48 344,34	20 174,00	4 236,54	24 410,54
Z9		0,00	0,00	464 951,00	97 639,71	562 590,71	464 951,00	97 639,71	562 590,71
Z10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z11		0,00	0,00	14 043,00	2 949,03	16 992,03	14 043,00	2 949,03	16 992,03
Z12		0,00	0,00	22 941,00	4 817,61	27 758,61	22 941,00	4 817,61	27 758,61
Z13		0,00	0,00	4 760,00	999,60	5 759,60	4 760,00	999,60	5 759,60
Z14		0,00	0,00	103 791,00	21 796,11	125 587,11	103 791,00	21 796,11	125 587,11
Z15		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z16		0,00	0,00	269 685,00	56 633,85	326 318,85	269 685,00	56 633,85	326 318,85
Dodatek č. 1	98 684,00	20 723,64	119 407,64	1 402 403,81	294 504,80	1 696 908,61	1 303 719,81	273 781,16	1 577 500,97
Z17	1 933 147,29	405 960,93	2 339 108,22		0,00	0,00	-1 933 147,29	-405 960,93	-2 339 108,22
Z18	28 410,68	5 966,24	34 376,92		0,00	0,00	-28 410,68	-5 966,24	-34 376,92
	2 031 831,29	426 684,57	2 458 515,86	1 402 403,81	294 504,80	1 696 908,61	-629 427,48	-132 179,77	-761 607,25

PŘÍLOHA
stavby a inženýrské
Průběhová
IČ: 25042100

s.r.o.
IČ: 25042100