

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 17. 9. 2018

Smluvní strany:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace
se sídlem: Jankovcova 933/63, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupené: RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka
IČO: 72029455
DIČ: CZ72029455
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: xxxxxxxx/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

LMC-SOCIETY s.r.o.
se sídlem: Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4
zastoupen: Luboš Matys - jednatel
IČO: 043 79 586
DIČ: CZ03479586
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Luboš Matys
telefonní číslo: xxxxxxxxxxxx
e-mail: LMC-SOCIETY@seznam.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 17. 9. 2018 na akci „Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů v objektu Jankovcova 933/63, Praha 7“, tohoto znění:

1.

Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se upřesňuje tak, že se rozšiřuje o práce a dodávky (vícepráce), nutné k dokončení díla, které nemohly být známy před zahájením díla a současně se odpočítávají práce (méněpráce), které v důsledku výše uvedené změny nebudou realizovány, vše v rozsahu změnového listu č. 1, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.“

2.

Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 1, se ruší a nahrazuje novým zněním:

- 1. „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 3 týdnů po účinnosti této smlouvy a dílo dokončit nejpozději do 4. 4. 2019 z důvodu změny rozsahu plnění.“***

3.

Článek V. Cena díla, odstavec 1. a 2., se ruší a nahrazuje novým zněním:

- 2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 4 450 328,60 Kč včetně DPH dle platných právních předpisů.**
- 3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):**
 - a) DPH v základní sazbě 21% ze základu 3 677 957,52 Kč ve výši 772 371,08 Kč**
 - b) DPH ve snížené sazbě 0% ze základu 0,00 Kč ve výši 0,00Kč**
 - c) DPH celkem ve výši 772 371,08 Kč.**

4.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti i nadále v původním znění.

5.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Dodatek je uzavřen jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Notifikace o uveřejnění dodatku bude zaslána zhotoviteli na jeho kontaktní e-mail.
3. Nedílnou součástí dodatku je příloha č.1) – Změnový list č.1

V Praze dne 22. 2. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka

.....
Luboš Matys
jednatel