

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě č. SML/0744/18**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY-ŠTUDLOV, SANACE SILNIČNÍHO  
SVAHU“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Linio Plan, s.r.o.**

Sochorova 23, 616 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650

27738809

CZ27738809

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínů plnění dílčích částí závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínů plnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti

Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je zpracování diagnostického průzkumu mostu ev. č. 05746-2, který má zjistit skutečný stav mostu a materiálových charakteristik jeho částí se zaměřením na nosnou konstrukci a spodní stavbu a na základě kterého bude navržen způsob rekonstrukce mostu.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. a), b), c), d) a bod 2., písm. a), b) se ruší a nahrazuje:**

**1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- a) zpracování a předání 1 paré DÚR **do 28. 10. 2019**
- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části **do 29. 6. 2020**
- c) zpracování a předání 1 paré DSP **do 28. 8. 2020**
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 28. 1. 2021**

**2. Termíny plnění inženýrské činnosti:**

- a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 29. 6. 2020**
- b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 28. 1. 2021**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
- 5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 18.2.2019

.....

.....