

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/892/2018

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněna:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
na základě pověření ze dne 02.01.2019

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

fax:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

00297534

CZ00297534

(dále jen objednatel)

a

### 1.2 DAV, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

zastoupena:

Arnoštem Tulingerem, předsedou představenstva

Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:

se sídlem:

Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ:

00575381

DIČ:

CZ00575381

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/892/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Demolice domu č.p. 1307-1317 v Karviné-Novém Městě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou ASA Expert a.s. v lednu 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+152.282,- Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **-28.017,10 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 124.264,90 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.833.255,40 Kč
--------------	-----------------

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.957.520,30 Kč
--------------	-----------------

”

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1


vyhotovení.

- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 283 ze dne 20.02.2019.

**Přílohy:**


Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 25. 02. 2019  
za objednatele




.....  
Ing. Helena Bógoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
oprávněné k podpisu na základě  
pověření ze dne 02.01.2019

V Ostravě dne 22.2.2019  
za zhotovitele



.....  
Petr Kašovský  
místopředseda představenstva



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	DEMOLICE DOMU Č. P. 1307 – 1317 V KARVINĚ – NOVÉM MĚSTĚ	JKSO	
		EČO	
		Místo	Karviná
		IČ	DIČ
Objednatel	statutární město Karviná	00297534	CZ00297534
Projektant			
Zhotovitel	DAV, a.s.	00575381	CZ00575381
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 5 957 520,30	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 5 957 520,30	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-16) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 5 957 520,30</b>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">5 953 424,30</td> <td style="text-align: right;">1 250 219,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7 208 599,56</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	5 953 424,30	1 250 219,10	<b>Cena s DPH</b>			<b>7 208 599,56</b>
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	5 953 424,30	1 250 219,10													
<b>Cena s DPH</b>			<b>7 208 599,56</b>														
<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: DEMOLICE DOMU Č. P. 1307 – 1317 V KARVINĚ – NOVÉM MĚSTĚ Datum:

Objednatel: statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: DAV, a.s. Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
101-050	DEMOLICE DOMU Č. P. 1307 – 1317 V KARVINĚ – NOVÉM MĚSTĚ	5 957 520,30	0,00	1 251 079,26	7 208 599,56	0,00	5 957 520,30	0,00	0,00	0,00
01	Demolice domů	5 833 255,40	0,00	1 224 983,63	7 058 239,03	0,00	5 833 255,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Odkojení plynov.připojek GasNet	37 184,00	0,00	7 808,64	44 992,64	0,00	37 184,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Přeložka podzem.kabelu NN ČEZ	322 684,00	0,00	67 763,64	390 447,64	0,00	322 684,00	0,00	0,00	0,00
SO01	Demontáž kabelů a skříní	297 184,00	0,00	62 408,64	359 592,64	0,00	297 184,00	0,00	0,00	0,00
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	25 500,00	0,00	5 355,00	30 855,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
02	MP a VCP	124 264,90	0,00	26 095,63	150 360,53	0,00	124 264,90	0,00	0,00	0,00
02a	MP	-28 017,10	0,00	-5 883,59	-33 900,69	0,00	-28 017,10	0,00	0,00	0,00
02b	VCP	152 282,00	0,00	31 979,22	184 261,22	0,00	152 282,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>5 957 520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 079,26</b>	<b>7 208 599,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 957 520,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: DEMOLICE DOMU Č. P. 1307 – 1317 V KARVINÉ – NOVÉM MĚSTĚ

Objekt: MP a VCP

Část: MP

Objednatel: statutární město Karviná

Zhotovitel: DAV, a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

hsv Práce a dodávky HSV -28 017,10 0,000

96 Bourání konstrukcí -28 017,10 0,000

45	R dmtž vedení	Demontáž datového vedení ( PODA, CETIN, UPC, ČEZ apod.)	m	-340,570	30,00	-10 217,10	0,000
46	R ochr.osvětł.	Ochrana veřejného osvětlení, případná demontáž a , zpětná montáž zařízení vč. kabeláže	kus	-2,000	4 100,00	-8 200,00	0,000
48	R zaslepení	Odpojení a zaslepení přípojek inženýrských sítí, (CETIN, UPC, PODA, ČEZ a jiné)	kus	-12,000	800,00	-9 600,00	0,000

Celkem

-28 017,10

0,000

## ROZPOČET

Stavba: DEMOLICE DOMU Č. P. 1307 – 1317 V KARVINĚ – NOVÉM MĚSTĚ

Objekt: MP a VCP

Část: VCP

Objednatel: statutární město Karviná

Zhotovitel: DAV, a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

hsv Práce a dodávky HSV 148 186,00 0,000

90 Přípočty 20 570,00 0,000

21	900 RT1	HZS, vyklizení prostor	h	187,000	110,00	20 570,00	0,000
----	---------	------------------------	---	---------	--------	-----------	-------

97 Prorážení otvorů 131 712,00 0,000

58	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 029,000	39,00	40 131,00	0,000
59	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 087,000	3,00	9 261,00	0,000
60	97999010RR00	Poplatek za skládku suti	t	1 029,000	80,00	82 320,00	0,000

Celkem

152 282,00

0,000