

2. Předmět dodatku

Smlouvou o provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne 22. 3. 2017 se zhotovitel zavázal provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum s názvem „Bytové domy Vojtova – záchranný archeologický výzkum“. Vzhledem k posunutí termínů výstavby oproti původním předpokladům, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy č. 62 17 05 0541 ze dne 22. 3. 2017 takto:

Odst. 4.3 se nahrazuje novým zněním: Plnění dle bodu 2.3.2. bude ukončeno nejpozději do 28 měsíců od ukončení plnění díla dle bodu 2.3.1., tj. do 20. 4. 2020. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 2.4. této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

DOLOŽKA

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/011, konané dne 30. 1. 2019.

V(e):.....

Dne:.....

Za Objednatele:

V(e):.....

Dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Doležel
vedoucí odboru BO MMB

.....
Mgr. Marek Peška, Ph.D.
ředitel Archaia Brno z.ú.