

**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/18390/2017/RMI/MHK/SML/48 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/4790/2019/RMI/MHK/SML/3**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Zateplení ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Karel Švercl Martin Hlaváček
Zhotovitel	DS INTEX s.r.o.
Sídlo	U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22588, den zápisu 30.06.2006
Zastoupený	Danielem Sloupenským, jednatelem společnosti
IČ	274 98 492
DIČ	CZ27498492
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Daniel Sloupenský

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/18390/2017/RMI/MHK/SML/48 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen Dodatek) je nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Dattem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku nepodstatných změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Zateplení ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací „Projektová dokumentace Zateplení Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“ zpracovanou projekční kanceláří DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10 pod č.z. 2016-005705-KeA a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.06.2017, jejíž kopie je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo a vzhledem ke své objemnosti je od smlouvy oddělena. Rozsah díla je dále stanoven rozpočty dodatečných plnění dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a provedení nepředvídaných změn dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jejichž přehled je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 3. Rozsah díla je dále stanoven rozpočtem VCP ZŠ Habrmanova dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jehož přehled je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 4.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 3 se v důsledku provedení změn dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH	26.517.515,17 Kč
DPH 21 %	5.568.678,19 Kč
Cena včetně DPH	32.086.193,36 Kč

Cena VCP ZŠ Habrmanova dle § 222 odst. 4 zákona činí:

Cena bez DPH	2.144.732,53 Kč
DPH 21 %	450.393,83 Kč
Cena včetně DPH	2.595.126,36 Kč

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	28.662.247,70 Kč
DPH 21 %	6.019.072,02 Kč
Cena včetně DPH	34.681.319,72 Kč

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 135/2019 ze dne 18.02.2019.

V České Třebové dne 25.02.2019

V České Třebové dne 25.02.2019

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

.....
zhotovitel
Daniel Sloupenský, jednatel společnosti